

р/г 5449и Форма 24 на 25.04.2014

Стыковка ТКГ №421 к АО СМ

ВРЕМЯ	ЭКИПАЖ	РАБОТА / б/и или р/е
06:00-06:15	БИ-1	ХРОМАТОМАСС. Подготовка к эксперименту / <i>р/е 5287</i>
06:00-06:10	БИ-2	Осмотр станции. Перезагрузка Laptop RS1(2) / <i>БВС п.2.1.2 стр.2-3</i> Тестирование ПСС СМ / <i>PCY п.3.3 стр.3-2</i>
06:00-06:10	БИ-4	Осмотр станции. Перезагрузка RSS1,2 / <i>р/е 1009 ш.1</i>
06:10-06:40	БИ-2,БИ-4	Утренний туалет
06:15-06:45	БИ-1	ХРОМАТОМАСС. Отбор проб слюны и крови / <i>р/е 5287</i>
06:40-07:30	БИ-2,БИ-4	Завтрак
06:45-07:30	БИ-1	Утренний туалет
07:30-07:55	БИ-1,БИ-2, БИ-4	Ежедневная конференция по планированию(<i>S-band</i>)
07:55-08:10	БИ-1,БИ-2, БИ-4	Еженедельная конференция между экипажем МКС и руководством ГОГУ (<i>S-band</i>) / <i>р/е 5446</i>
08:10-08:25	БИ-1,БИ-2, БИ-4	ТЛФ-переговоры по инвентаризации (<i>S-band</i>)
08:25-09:05	БИ-1	Завтрак
08:25-08:45	БИ-2,БИ-4	Подготовка к работе
08:45-10:05	БИ-2	ВИРТУАЛ. Выполнение эксперимента <i>Переговоры со спец.(S-band)</i> / <i>р/е 5285</i>
08:50-10:20	БИ-4	ФУ БД-2 -3
09:05-09:25	БИ-1	Подготовка к работе
09:25-09:40	БИ-1	ХРОМАТОМАСС. Заключительные операции / <i>р/е 5287</i>
09:40-09:55	БИ-1	Окончание пролива БК БКВ СРВК-2М / <i>СОЖ п.2.1.16 стр.2-12</i>
09:55-10:05	БИ-1	Закрытие крышек иллюминаторов №6,8,9,12,13,14 / <i>р/е 5451</i>
10:05-10:15	БИ-2	Тест канала передачи видеопотока mpeg2 multicast (включение/отключение средств контроля ТВ-информации и видеопотока mpeg2 multicast). <i>Переговоры со спец.(S-band)</i> / <i>РТК п.11 ш.2.1; 3; 4.1-4.8; 7.2-7.3 стр. 11-1 по 11-5; 11.2 стр. 11-8</i>
10:20-10:50	БИ-1,БИ-4	Подготовка к стыковке ТКГ №421 / <i>СУДН п.2.1 стр.2-1 + р/е 5464</i>
10:50-12:30	БИ-1,БИ-4	Стыковка ТКГ №421 к АО СМ / <i>ТОРУ п. 4 стр. 19-27, СУДН п. 2.2 стр. 2-2, 2-3 + р/е 5464</i> Возврат в штатную конфигурацию связи / <i>РТК п. 8.2 кр. ш.1 стр. 8-5, 8-6 (МСП 2.805 кр. ш.1)</i>
11:00-11:10	БИ-2	Включение средств контроля ТВ-информации и видеопотока mpeg2 multicast. <i>Перег. со спец.(S-band)</i> / <i>РТК п.11 ш.2,3,4.1-4.8 стр.11-1 по 11-4</i>
11:25-11:30	БИ-2	поУЗ Включение режима записи видеопотока mpeg2 multicast / <i>РТК п.11 шаг 4.9-4.10 стр.11-4</i>
11:30-12:15	БИ-2	Фото и видеосъемка жизни на станции / <i>р/е 5136</i>
12:15-12:25	БИ-2	Завершение работы приложений и сброс записи видеопотока mpeg2 multicast по ОСА (РСПИ) / <i>РТК п.11 ш.7 стр.11-5, ш.11 стр.11-8</i>
12:25-13:25	БИ-2	ФУ ЭСПАНДЕР
12:50-13:50	БИ-4	Обед
13:00-14:00	БИ-1	Обед

13:25-13:50	БИ-2	Гигиенические процедуры после ФУ
13:50-14:50	БИ-2	Обед
13:50-15:05	БИ-4	поУЗ Контроль герметичности стыка ТКГ №421 и АО СМ / PK ИРС п. 3.1.1 ш.1 стр. 3-1, 3-2
14:00-15:30	БИ-1	Замена емкости Е-К и шланга (№1306110 (00061679R, ФГБ1ПГО_1_113_1, мешок 411-6 (00053432R) Снятые - на удаление. Отметить в IMS) ДнаЗ показания счетчика СП до и после замены (после заполнения шланга Е-К) в системе АСУ / ПТО ВнукД СМ п.7.1.1 стр.7-1, 7-2
14:50-15:30	БИ-2	ИДЕНТИФИКАЦИЯ. Перезапись результатов измерений ИМУ-Ц на лэптоп / р/э 5186
15:05-15:15	БИ-4	Открытие переходного люка ПрК-СУ / PK ИРС п.3.1.1 ш.2 стр.3-2
15:15-15:25	БИ-4	поУЗ Открытие люка ТКГ-СУ / PK ИРС п.3.1.1 ш.3 стр.3-2, 3-3
15:25-15:45	БИ-4	Установка быстросъемных винтовых зажимов со стороны АО СМ / PK ИРС п. 3.3 стр.3-6 по 3-8
15:30-15:50	БИ-2	Редактирование данных IMS / СУИ п.2.2.1,2.2.2,2.3 стр.2-2 по 2-4
15:30-17:00	БИ-1	ФУ ARED
15:45-16:15	БИ-4	Консервация ТКГ №421 (АО), прокладка воздуховода / PK ИРС п.3.4, п.3.5.1 стр.3-9
16:00-16:20	БИ-2	Фото следа от штанги стыковочного механизма акт. СТА на приемном конусе пассивного агрегата / р/э 2664
16:15-16:55	БИ-4	ТО СОЖ / СОЖ п.4.4 ш.1 стр.4-26
16:20-16:40	БИ-2	Сброс Фото/информации по съемкам внутренней поверхности стыковочного конуса по ОСА
16:40-18:00	БИ-2	поУЗ Демонтаж стыковочного механизма ТКГ №421 (АО), установка ручек на лицевую сторону крышки люка / р/э 4412
17:00-18:00	БИ-4	ФУ БД-2 - 3
17:00-18:00	БИ-1	ФУ ВЕЛО - 4
18:00-19:00	БИ-2	ФУ ВЕЛО - 3
18:00-19:00	БИ-4	Монтаж ЛКТ (ТА251М1Б) и ПЗУ в ТКГ №421 (АО) (Установить ЛКТ №1417726326 и ПЗУ №1417726936, СМ1РО_3_314_1, мешок 353-8 (00037141R). Отметить в IMS) / РПР ТКГ п.5.1 стр. 5-1
18:30-19:00	БИ-1	Вечерняя подготовка к работе
19:00-19:20		Конференция между экипажем МКС и руководителем полета
19:20-19:45	БИ-1,БИ-2,	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
19:45-21:30	БИ-4	Операции перед сном
21:30-06:00		Сон
Task List	БИ-1,БИ-2,	Подготовка репортажей для сайта Роскосмоса / р/э 4323
	БИ-4	УРАГАН. Наблюдение и фотосъемка / р/э 5456
	БИ-1,БИ-4	ЭКОН-М. Наблюдение и фотосъемка

Примечания:

1. Открытие крышки иллюм. №9 - по желанию экипажа с **ДнаЗ** / [р/э 6057](#)
2. Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет
3. Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
4. Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф24 или OSTPV
5. Запрет на выполнение ФУ на ARED 12:15 - 12:20
6. Запрет на выполнение ФУ на T2 10:05 - 10:20, 12:15 - 12:34

Конец р/г