

р/г 5698у

Форма 24 на 26.05.2014

Тест ТВС MPEG2

ВРЕМЯ	ЭКИПАЖ	РАБОТА / б/и или р/э
06:00-06:10	КЭ	Осмотр станции
06:00-06:10	БИ-1	Осмотр станции. Перезагрузка RSS1,2 / <i>р/э 1009 ш.1</i> Тестирование ПСС СМ / <i>PCY п.3.3 стр.3-2</i>
06:00-06:10	БИ-2	Осмотр станции. Перезагрузка Laptop RS1(2) / <i>БВС п.2.1.2 стр.2-3</i> Осмотр разъема СМ-У на МНР-НС за пан.139 АСУ
06:10-06:20	БИ-1,БИ-2	Измерение объема голени / <i>МО кн.2 п.9 стр.9-1, 9-2</i>
06:10-06:40	КЭ	Утренний туалет
06:20-06:45	БИ-2	Утренний туалет
06:20-06:40	БИ-1	Утренний туалет
06:40-07:20	БИ-1	Завтрак
06:40-07:30	КЭ	Завтрак
06:45-07:00	БИ-2	Завтрак
07:00-07:10	БИ-2	СЕЙСМОПРОГНОЗ. Сброс информации с жесткого диска МКСД (начало). <i>Перег. со спец. / р/э 5701</i>
07:10-07:35	БИ-2	Завтрак
07:20-07:35	БИ-1	ПоУЗ Регенерация поглотительного патрона Ф1 БМП (начало) / <i>СОГС п.5.3 ш.1 стр.5-3</i>
07:30-07:35	КЭ	Подготовка к работе
07:35-07:50	.	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
07:50-08:00	КЭ, БИ-1	Подготовка к работе
07:50-08:10	БИ-2	Подготовка к работе
08:00-08:20	КЭ	Подготовка акустических дозиметров
08:00-08:10	БИ-1	Проверка голосового канала в S/G1 с ИКК "Байконур" (<i>S-band</i>)
08:10-12:10	БИ-1	Демонтаж моноблока МБРЛ "PCE Z0000" в СМ МКС. <i>Перег. со спец. при необх. / ССР ATV п.8, п. 8.2 стр. 8-1 по 8-3 + р/э 5695</i>
08:10-08:40	БИ-2	Обновление антивирусной базы на лэптопах ВКС / <i>р/э 5705</i>
08:20-08:25	КЭ	G1-установка камкодера
08:25-08:40	КЭ	Удлинение раскладного стола в JEM Airlock
08:40-09:40	КЭ	Установка CLPA в JEM
08:50-09:40	БИ-2	Замена фильтров пылесборников ПФ1, ПФ2 и чистка сеток вентиляторов В1, В2 в СО1 (<i>ФГБ1ПГО_4_419_1, Контейнер зоны 28Б. Снятые - на удаление. Отметить в IMS</i>) / <i>СОТР п.10.4.3 стр. 10-8 по 10-9</i>
09:40-09:55	КЭ	Складывание стола в JEM Airlock
09:40-10:40	БИ-2	Чистка сеток вентилятора В3 в СО1 / <i>СОТР п.10.4.4 стр. 10-9</i>
09:55-10:10	КЭ	JEM Airlock - сброс давления

10:10-10:15	КЭ	G1-заключительные операции с камкодером
10:15-10:25	КЭ	Извлечение поглотителя влаги из MERLIN. Замена комплекта
10:30-11:00	КЭ	ЕРМ - чистка стоек
10:40-11:40	БИ-2	О ГАГАРИНЕ ИЗ КОСМОСА. Восстановление установок радиостанций KENWOOD. <i>Перег. со спец. / р/з 5703</i>
11:00-13:00	КЭ	ЕРМ - реконфигурация
12:10-12:30	БИ-1	ПоУЗ Перестыковка кабелей на КСК2 с МБРЛ на БКИПН. <i>Перег. со спец. / ССР ATV п.8.1 стр. 8-1</i>
12:30-13:00	БИ-1	Приведение интерьера СМ в исходное состояние после демонтажа аппаратуры МБРЛ / <i>р/з 5695</i>
12:40-13:00	БИ-2	МАТРЕШКА-Р. Контроль показаний апп. "Люлин-5" / <i>р/з 4110</i>
13:00-14:00	.	Обед
14:00-14:10	КЭ	JEM Airlock - проверка герметичности
14:00-14:40	БИ-1	Тест ТВС по передаче видеопотока multicast mpeg2 с использованием ESA MPEG2 ENCODER перед стыковкой ТК №713. <i>Перег. со спец. / РТК п.10 стр. 10-1 по 10-10</i>
14:00-14:20	БИ-2	Регламентное обслуживание клапанов (КВ, КН и КД) баков системы "Родник" СМ / <i>СОЖ п.2.3.14 стр.2-58</i>
14:10-14:15	КЭ	VEG-ежедневный визуальный осмотр растений
14:15-14:25	КЭ	MELFI2 - размещение кубиков льда в MELFI 2
14:20-15:00	БИ-2	Сепарация ЕДВ (КОВ) для системы "Электрон" (ЕДВ (КОВ) кр.№1013 сепарировать в ЕДВ (КОВ) кр. № 10 п.36) / <i>СОГС п.3.2 стр. 3-3, 3-4</i>
14:30-14:40	КЭ	Подтверждение окончания сброса из ш/о JEM
14:40-15:10	КЭ	VIABLE-осмотр укладок
14:40-15:00	БИ-1	Редактирование данных IMS / <i>СУИ п.2.2.1,2.2.2,2.3 стр.2-2 по 2-4</i>
15:00-15:40	БИ-2	ТО СОЖ / <i>СОЖ п.4.4 ш.1 стр.4-26</i>
15:10-15:40	КЭ	VIABLE - фотографирование ПН внутри МКС
15:40-17:10	КЭ	ФУ ARED
15:40-16:15	БИ-2	Вечерняя подготовка к работе
16:15-17:15	БИ-2	ФУ ВЕЛО - 3
16:15-17:15	БИ-1	ФУ БД-2 - 4
17:10-18:10	КЭ	ФУ T2
17:15-18:30	БИ-2	ФУ БД-2 - 3
17:15-18:45	БИ-1	ФУ ARED
18:30-18:45	БИ-2	Сброс данных по физическим упражнениям / <i>р/з 2639</i>
18:45-19:15	БИ-2	СЕЙСМОПРОГНОЗ. Сброс информации с жесткого диска МКСД (окончание) и начало архивирования. <i>Перег. со спец./ р/з 5701</i>
18:45-19:15	КЭ, БИ-1	Вечерняя подготовка к работе

19:15-19:30	.	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
19:30-19:45	БИ-1	ПоУЗ Регенерация поглотительного патрона Ф1 БМП (окончание) / СОГС п.5.3 ш.2,3 стр.5-4
19:30-20:05	КЭ	Операции перед сном
19:30-21:00	БИ-2	Операции перед сном
19:45-21:30	БИ-1	Операции перед сном
20:05-20:20	КЭ	Приватная беседа с семьей
20:20-21:30	КЭ	Операции перед сном
21:00-21:30	БИ-2	СЕЙСМОПРОГНОЗ. Окончание архивирования. <i>Перег. со спец.</i> / p/э 5701
21:30-06:00	.	Сон
Task List	БИ-1,БИ-2	ЭКОН-М. Наблюдение и фотосъёмка
		Подготовка репортажей для сайта Роскосмоса / p/э 4323

Примечания:

1. Открытие крышки иллюм. №9 - по желанию экипажа с **ДнаЗ** / [p/э 6057](#)
 2. Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет
 3. Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
 4. Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф24 или OSTPV
- Конец p/г