

p/г 5820и Форма 24 на 09.06.14

Расстыковка ТКГ №421 от АО СМ

ВРЕМЯ	ЭКИПАЖ	РАБОТА / б/и или р/г
06:00-06:05	КЭ,БИ-6	REMINDER- чтение напоминания
06:00-06:10	БИ-4	Осмотр станции Тестирование ПСС СМ / PCY п.3.3 стр.3-2
06:00-06:05	БИ-5	Чтение напоминания по фото/видеосъемке ФУ на ARED
06:00-06:10	БИ-1	Осмотр станции. Перезагрузка RSS1,2 / р/г 1009 ш.1 Осмотр разъема СМ-У на МНР-НС за пан 139 АСУ
06:00-06:10	БИ-2	Осмотр станции Переагрузка Laptop RS1(2) / БВС п.2.1.2 стр.2-3
06:05-06:10	КЭ	Чтение напоминания по фото/видеосъемке ФУ на ARED
06:05-06:10	БИ-6	REMINDER - чтение напоминаний
06:05-06:15	БИ-5	Осмотр станции
06:10-06:40	БИ-1,БИ-2, БИ-4	Утренний туалет
06:10-06:20	КЭ	Осмотр станции
06:10-06:15	БИ-6	REMINDER- чтение напоминания
06:15-06:30	БИ-6	HRF- отбор проб и укладка их на хранение
06:15-06:45	БИ-5	Утренний туалет
06:20-06:40	КЭ	Утренний туалет
06:30-06:35	БИ-6	HRF- укладка проб в MELFI
06:35-06:55	БИ-6	HRF. Отбор проб урины
06:40-07:30	БИ-1,БИ-2, БИ-4	Завтрак
06:40-07:10	КЭ	Завтрак
06:45-07:30	БИ-5	Завтрак
06:55-07:00	БИ-6	HRF- укладка проб в MELFI
07:00-07:30	БИ-6	HRF- включение и конфигурация центрифуги
07:10-07:25	КЭ	HRF- помощь при отборе проб крови
07:25-07:30	КЭ	Утренний туалет
07:30-07:55	.	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
07:55-08:15	КЭ, БИ-1, БИ-2,БИ-4, БИ-5	Подготовка к работе
07:55-08:05	БИ-6	HRF- конфигурация холодильной центрифуги
08:05-08:10	БИ-6	Чтение напоминания
08:10-08:20	БИ-6	Осмотр станции
08:15-08:40	БИ-2	Забор проб воздуха пробозаборником АК-1М в СМ и ФГБ / СКДС п.8.2 стр.8-3 + р/г 5816
08:15-08:45	БИ-1	Обновление антивирусной базы на ноутбуках ВКС / р/г 5705
08:15-08:25	КЭ	ISS HAM- выключение аппаратуры

08:15-09:00	БИ-5	Поиск американского инструмента для ВКД
08:20-08:35	БИ-6	Утренний туалет
08:25-08:55	БИ-4	Мониторинг технического состояния контура КОБ1 и КОБ2-подготовка. <i>Перег. со спец. (при необх) / п/э 5812</i>
08:35-08:40	БИ-6	HRF-извлечение проб с кровью и выключение холодильной центрифуги
08:40-08:45	БИ-6	HRF- установка проб в MELFI
08:40-09:10	КЭ	Перенос лэптопа SSC
08:40-08:50	БИ-2	Забор проб воздуха индикаторными пробозаборниками ИПД на СО в СМ / <i>СКДС п.8.1 стр. 8-1, 8-2 + п/э 5816</i>
08:45-09:45	БИ-6	Завтрак
08:55-09:25	БИ-1, БИ-2 (помощь)	Оценка мышечного аппарата рук. <i>Перег. со спец. / МО кн.2 п.8.стр.8-1 по 8-4</i>
08:55-09:55	БИ-4	Время экипажа на адаптацию и ознакомление со станцией
09:00-09:45	БИ-5	Поиск американского инструмента для ВКД
09:10-09:20	КЭ	Подготовка оборудования для КТР по робототехнике
09:20-09:25	КЭ	RST- извлечение укладки из MELFI
09:25-09:45	КЭ	RST- извлечение образцов из MELFI
09:25-09:55	БИ-2, БИ-1 (помощь)	Оценка мышечного аппарата рук. <i>Перег. со спец. / МО кн.2 п.8.стр.8-1 по 8-4</i>
09:45-09:55	БИ-5	Время экипажа на адаптацию и ознакомление со станцией
09:45-10:00	БИ-6	HRF-заключительные операции с аппаратурой и укладка на хранение
09:45-10:00	КЭ	Сбор оборудования для измерения параметров тела
09:55-10:55	БИ-4	ФУ ВЕЛО - 1
09:55-10:55	БИ-1,БИ-2	Изучение порядка выполнения отдельных операций ВКД. <i>Перег. со спец. / п/э 5810</i>
09:55-10:00	БИ-5	Установка видеоборудования для съемки ФУ на ARED
10:00-10:20	БИ-6	HRF. Отбор проб урины.
10:00-11:30	БИ-5	ФУ ARED
10:00-11:00	КЭ	ФУ CEVIS
10:20-10:25	БИ-6	HRF- укладка проб в MELFI
10:30-10:55	БИ-6	SALMARK - заполнение опросника о здоровье
10:55-12:25	БИ-2	ФУ БД-2 - 1
10:55-11:35	БИ-1	ТО СОЖ / <i>СОЖ п.4.4 ш.1 стр.4-26</i>
10:55-11:00	БИ-4	Конфигурация средств связи для ведения переговоров из МИМ1 / <i>РТК п.8.8 ш.2,3 стр.8-26 (МСП 2.813 ш.2,3)</i>
10:55-11:05	БИ-6	HRF- укладка оборудования на хранение
11:00-11:30	БИ-4	Демонтаж кронштейнов с МИМ1- подготовка оборудования. <i>Перег. со спец. (S-band) / п/э 5813</i>
11:20-11:25	БИ-6	Установка видеоборудования для съемки PFE

11:25-12:55	БИ-6	Периодическая оценка тренированности - штатные операции (обследуемый)
11:30-13:45	БИ-4	Демонтаж кронштейнов с МИМ1. <i>Перег. со спец. / п/э 5813</i>
11:30-11:45	БИ-5	Время экипажа на адаптацию и ознакомление со станцией
11:30-11:35	КЭ	Проверка настройки камкодера для фото/ТВ
11:35-13:00	КЭ	ФУ ARED
11:35-11:45	БИ-1	Закрытие крышек иллюминаторов №6,8,9,12,13,14 / <i>п/э 5451</i>
11:45-12:00	БИ-1 ,БИ-5	Перенос инструмента при подготовке к ВКД 38 из АС в РС
12:00-13:00	БИ-1	ФУ БД-2 - 4
12:00-12:30	БИ-5	Периодическая оценка тренированности - штатные операции (помощь)
12:25-13:15	БИ-2	Снятие показаний дозиметров аппаратуры "Пилле" / <i>п/э 5815</i>
12:35-12:50	БИ-5	Время экипажа на адаптацию и ознакомление со станцией
12:50-13:00	БИ-5	Закрытие шторок иллюминаторов АС
12:55-13:00	БИ-6	Укладка видеооборудования для съемки PFE
13:00-14:00	КЭ,БИ-5, БИ-6	Обед
13:10-13:50	БИ-1	Фотосъемка СтА ТКГ №421 из иллюминатора №26 СМ после отделения от МКС / <i>п/э 5821</i>
13:15-13:30	БИ-2	ОТКЛИК. Контроль аппаратуры. <i>Перег. со спец. / п/э 5825</i>
13:30-13:35	БИ-2	поУЗ Перевод КВД ПрК-ТК в положение ЗАКРЫТО
13:45-14:45	БИ-2,БИ-4	Обед
13:50-14:45	БИ-1	Обед
14:00-15:55	КЭ,БИ-5, БИ-6	Передача дел от экипажа экипажу МКС 40
14:45-16:45	БИ-1,БИ-2	Подготовка выносимого оборудования и инструментов для ВКД. Сборка укладок, фотосъемка, сброс фото. <i>Перег. со спец. / п/э 5809</i>
14:45-16:40	БИ-4	Демонтаж кронштейнов с МИМ1. <i>Перег. со спец. (при необх., S-band) / п/э 5813</i>
16:00-17:30	БИ-6	ФУ ARED
16:00-16:15	БИ-5	CIR- открытие дверок стойки
16:15-16:45	БИ-5	CIR- демонтаж аппаратуры
16:40-17:00	БИ-4	Демонтаж кронштейнов с МИМ1. <i>Перег. со спец. (при необх) / п/э 5813</i>
16:45-17:05	БИ-1	Редактирование данных IMS / <i>СУИ п.2.2.1,2.2.2,2.3 стр.2-2 по 2-4</i>
16:45-17:25	БИ-2	ИДЕНТИФИКАЦИЯ. Перезапись результатов измерений ИМУ-Ц на лэптоп / <i>п/э 5186</i>
16:45-16:55	БИ-5	CIR- закрытие дверки стойки
16:55-17:15	БИ-5	Время экипажа на адаптацию и ознакомление со станцией
17:00-17:05	БИ-4	Возврат в штатную конфигурацию связи / <i>РТК п.8.8 ш.4 стр.8-26 (МСП 2.813 ш.4)</i>

17:00-17:05	КЭ	ISERV- открытие шторки иллюминатора
17:05-18:20	БИ-4	ФУ БД-2 - 1
17:05-17:25	БИ-1	Вечерняя подготовка к работе
17:05-17:15	КЭ	Подготовка оборудования к проведению РАО
17:15-17:25	КЭ,БИ-5	Подготовка экипажа к проведению РАО
17:25-17:40	БИ-2	Контроль установки датчиков ИП-1 / СКДС п.3.9 стр. 3-5
17:25-17:30	БИ-1	Проверка настройки камкодера для фото/ТВ
17:25-17:45	КЭ,БИ-5	Мероприятие по связям с общественностью
17:30-19:00	БИ-1	ФУ ARED
17:50-18:30	БИ-6	Время экипажа на адаптацию и ознакомление со станцией
17:40-18:05	БИ-2	Вечерняя подготовка к работе
17:45-17:50	КЭ,БИ-5, БИ-6	Сбор оборудования для измерения параметров тела
17:50-18:50	БИ-5	ФУ CEVIS
17:55-18:15	КЭ	HRF - укладка оборудования для сбора образцов урины
18:05-19:05	БИ-2	ФУ ВЕЛО - 1
18:15-18:25	КЭ	Окончание циклирования батареи BSA
18:20-18:35	БИ-4	Сброс данных по физическим упражнениям / p/г 2639
18:25-18:55	КЭ	Вечерняя подготовка к работе
18:30-19:05	БИ-6	Вечерняя подготовка к работе
18:35-19:05	БИ-4	Вечерняя подготовка к работе
18:50-19:05	БИ-5	Вечерняя подготовка к работе
18:55-19:05	КЭ	ISS HAM- включение аппаратуры
19:05-19:30	.	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
19:30-21:30	КЭ, БИ-1, БИ-2,БИ-4	Операции перед сном
19:30-21:25	БИ-5	Операции перед сном
19:30-21:20	БИ-6	Операции перед сном
21:20-21:25	БИ-6	REMINDER - чтение напоминания
21:25-21:30	БИ-5,БИ-6	REMINDER- чтение напоминания
21:30-06:00	.	Сон
Task List	БИ-1,БИ-2, БИ-4	Подготовка репортажей для сайта Роскосмоса / p/г 4323
		ЭКОН-М. Наблюдение и фотосъемка

Примечания:

1. Открытие крышки иллюм. №9 - по желанию экипажа с **ДнаЗ** / [p/г 6057](#)
 2. Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет
 3. Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
 4. Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф24 или OSTPV
 5. **Запрет выполнения ФУ на ВЕЛО: 16:00 - 18:00 (GMT)**
Запрет выполнения ФУ на T2: 22:00 - 22:40 (GMT)
- Конец p/г