

p/г 5841u Форма 24 на 13.06.2014

ТО средств вентиляции СМ и ФГБ

ВРЕМЯ	ЭКИПАЖ	РАБОТА / б/и или р/э
06:00-06:10	БИ-1	Осмотр станции, перезагрузка RSS1,2 / <i>р/э 1009 ш.1</i>
06:00-06:10	БИ-2	Осмотр станции, перезагрузка Laptop RS1(2) / <i>БВС п.2.1.2 стр.2-3</i>
06:00-06:10	БИ-4	Осмотр станции, тестирование ПСС СМ / <i>PCY п.3.3 стр.3-2</i>
06:00-06:05	КЭ,БИ-5, БИ-6	REMINDER - чтение напоминаний
06:05-06:10	КЭ	Осмотр станции
06:05-06:10	БИ-5	ПРОК- отбор проб урины
06:05-06:15	БИ-6	Осмотр станции
06:10-06:40	КЭ,БИ-1, БИ-2,БИ-4	Утренний туалет
06:10-06:20	БИ-5	Осмотр станции
06:15-06:40	БИ-6	Утренний туалет
06:20-06:40	БИ-5	Утренний туалет
06:40-07:30	.	Завтрак
07:30-07:40	.	Подготовка к работе
07:40-08:05	.	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
08:05-08:25	БИ-1,БИ-2	Подготовка снаряжения NASA для использования в СК "Орлан-М" / <i>РСК-ОРЛАН МК п.5.9.2 - 5.9.6 стр. 5-8, 5-9</i>
08:05-09:35	КЭ	SPRINT- установка аппаратуры
08:05-08:15	БИ-4,БИ-5	Подготовка к работе
08:05-08:15	БИ-6	MSG - визуальный осмотр аппаратуры
08:15-08:45	БИ-4	Фотографирование места установки вентилятора ЦВЗ в МИМ1/ <i>р/э 5853</i>
08:15-09:05	БИ-6	Thermolab - работа с приборами для циркадных ритмов
08:25-09:55	БИ-1,БИ-2	Установка навесного оборудования на СК "Орлан-М", фотосъемка, сброс фото / <i>р/э 5872</i>
08:45-10:00	БИ-4	ФУ БД-2 - 1
09:05-09:55	БИ-6	BASS. Подготовительные операции
09:15-09:20	БИ-5	USND2 - включение аппаратуры
09:20-09:45	БИ-5	CARDOX - подготовительные операции и установка аппаратуры
09:35-11:00	КЭ	ФУ ARED
09:45-10:40	БИ-5	CARDOX- подготовка и начало эксперимента
09:55-11:55	БИ-2	Подготовка оборудования "Глиссер-М" для проведения видеосъемок во время ВКД-38. <i>Перег. со спец. при необх / р/э 5848, 5849</i>
10:00-11:20	БИ-1,БИ-4	поУЗ Демонтаж 2-ух ручек с лицевой стороны крышки люка ТКГ №427(<i>уложить СО1_23_201 зиплок 005916R</i>) и монтаж стыковочного механизма ТКГ №427 (<i>ФГБ1ПГО</i>) / <i>р/э 4329</i>
10:00-10:15	БИ-6	CARDOX. Операции с ультразвуком, часть 1
10:25-10:50	БИ-6	CARDOX- выполнение эксперимента
10:40-11:05	БИ-5	CARDOX- измерение кровяного давления
10:55-11:00	БИ-6	CARDOX. Измерение кровяного давления
11:00-12:20	КЭ	RST- разборка аппаратуры

11:05-12:05	БИ-6	ФУ Т2
11:20-12:45	БИ-4	Фото и видеосъемка жизни на станции / р/э 5720
11:25-11:40	БИ-5	USND2- заключительные операции и укладка аппаратуры
11:30-13:00	БИ-1	Чистка сетки ВТ-7 на ГЖТ4 / ЭС ФГБ п.4.3.2 ш.6 стр.4-7
11:55-12:40	БИ-2	Проверка комплекта "Экосфера" (МО-21). <i>Перег. со спец.</i> / р/э 5868
11:55-12:20	БИ-5	IFM - подготовка оборудования к РВР ССAA в NODE3
12:05-13:05	БИ-6	Обед
12:20-13:20	КЭ,БИ-5	Обед
13:00-14:00	БИ-1,БИ-2, БИ-4	Обед
13:05-14:20	БИ-6	BASS. Тестовые операции
13:20-13:45	КЭ,БИ-5	ORU-система поддержки полета (FSE)- перемещение
13:45-14:55	КЭ	IFM - обеспечение доступа к ССAA в Node3
13:45-13:50	БИ-5	ПРОК- подготовка и запись меню по диете
13:50-13:55	БИ-5	SHD-WEEK- QUES-RW
14:00-15:00	БИ-2	Замена кассеты пылефильтров ПФ1-4 в СМ (ФГБ1ПГО_4_419_1 Контейнер зоны 28Б. Отметить в IMS) / СОТР п.4.5.1 стр.4-9
14:00-15:30	БИ-1,БИ-4	Передача дел / РПС
14:20-15:20	БИ-6	EVA- установка/заполнение скафандра EMU 3003
14:55-15:25	КЭ,БИ-5	IFM - демонтаж теплообменника ORU ССAA в модуле Node 3
15:00-15:40	БИ-2	ТО СОЖ / СОЖ п.4.4 ш.1 стр.4-26
15:20-16:45	БИ-6	ФУ ARED
15:25-15:45	КЭ	Визуальный анализ проб SSK с поверхностей NOD3 (Т+5)
15:30-17:10	БИ-4	Инвентаризация укладок ССВП / р/э 5866
15:45-16:15	КЭ,БИ-5	IFM - установка сменного теплообменника ORU ССAA в модуле Node 3
15:50-16:10	БИ-1	Редактирование данных IMS / СУИ п.2.2.1,2.2.2,2.3 стр.2-2 по 2-4
16:10-17:10	БИ-1	ФУ БД-2 -2
16:10-17:10	БИ-2	ФУ ВЕЛО-1
16:15-17:15	БИ-5	ФУ CEVIS
16:15-17:35	КЭ	IFM - подключение возруховода, шины данных и кабеля питания ССAA в NODE3
16:45-18:15	БИ-6	BASS. Заключительные операции
17:10-18:35	БИ-1	ФУ ARED
17:10-18:35	БИ-2	ФУ БД-2 -1
17:10-18:10	БИ-4	ФУ ВЕЛО-1
17:20-17:35	БИ-5	COMMD-заполнение опросника
17:35-17:55	КЭ,БИ-5	ORU-система поддержки полета (FSE)- установка
17:55-18:10	БИ-5	IFM - РВР ССAA- заключительные операции
17:55-18:10	КЭ	COMMD-заполнение опросника
18:10-18:15	КЭ	SHD-еженедельный опросник по головным болям
18:10-18:35	БИ-5	IFM - укладка оборудования после РВР ССAA в NODE3
18:15-18:35	КЭ	Вечерняя подготовка к работе
18:15-18:20	БИ-6	SHD-еженедельный опросник по головным болям

18:20-18:35	БИ-6	Вечерняя подготовка к работе
18:35-18:55	.	Конференция между руководителем полета и экипажем МКС
18:55-19:05	КЭ, БИ-1, БИ-2, БИ-4, БИ-5	Вечерняя подготовка к работе
18:55-19:05	БИ-6	MSG - выключение питания Главбокса
19:05-19:30	.	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
19:30-21:30	КЭ, БИ-1, БИ-2, БИ-4, БИ-5	Операции перед сном
19:30-21:25	БИ-6	Операции перед сном
21:25-21:30	БИ-6	REMINDER- чтение напоминания
21:30-06:00	.	Сон
Task List	БИ-1, БИ-2, БИ-4	Подготовка репортажей для сайта Роскосмоса / p/e 4323
		ЭКОН-М. Наблюдение и фотосъемка
		Фотосъемка для Пресс-службы Роскосмоса / p/e 5826

Примечания:

1. Открытие крышки иллюм. №9 - по желанию экипажа с **ДнаЗ** / [p/e 6057](#)
2. Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет
3. Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
4. **Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф24 или OSTPV**
5. **Запрет ФУ на Т2: 14:40-18:10**

Конец р/г