

p/г 6004u Форма 24 на 03.07.2014

Тесты ТВС. Осмотр иллюминаторов

ВРЕМЯ	ЭКИПАЖ	РАБОТА / б/и или р/э
06:00-06:10	КЭ, БИ-4 , БИ-5	Осмотр станции
06:00-06:10	БИ-1	Осмотр станции. Перезагрузка RSS1,2 / <i>р/э 1009 ш.1</i> Перегагрузка Laptop RS1(2) / <i>БВС п.2.1.2 стр.2-3 (11)</i>
06:00-06:10	БИ-2	Осмотр станции. Тестирование ПСС СМ / <i>PCY п.3.3 стр.3-2 (33)</i>
06:00-06:05	БИ-6	REMINDER - чтение напоминания
06:05-06:10	БИ-6	REMINDER - чтение напоминания
06:10-06:40		Утренний туалет
06:40-07:30		Завтрак
07:30-07:50		Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
07:50-08:05		Еженедельная конференция между экипажем МКС и руководством ГОГУ (<i>S-band</i>) / <i>р/э 6009</i>
08:05-08:15	КЭ	Система регенеративного контроля окружающей среды и жизнеобеспечения (ECLSS): Заполнение WSTA
08:05-08:15	БИ-5	MSG - визуальный осмотр аппаратуры
08:05-08:10	БИ-6	USND2 - включение питания аппаратуры
08:05-08:25	БИ-2, БИ-4	Подготовка к работе
08:10-08:25	БИ-1	Тестовые ТВ сеансы связи с НИП-25 с передачей ТВ сигнала с т/к КЛ-154М СМ в цифровом режиме с использованием ПРД КЛ-108/109Ц. <i>Перег со спец / р/э 6024</i>
08:15-08:25	БИ-6	Ультразвук - подготовка к сканированию
08:20-08:25	БИ-5	SHD - еженедельный опросник по головным болям
08:25-09:55	КЭ	ФУ ARED
08:25-09:05	БИ-5	Сканирование ультразвуком - обследуемый
08:25-09:05	БИ-6	Сканирование ультразвуком - оператор
08:30-08:45	БИ-1, БИ-2, БИ-4	ТЛФ-переговоры по инвентаризации / <i>р/э 6027</i>
08:45-08:55	БИ-1	Подготовка к работе
08:55-09:35	БИ-1, БИ-2, БИ-4	Исследование биоэлектрич. активности сердца в покое. <i>Перег со спец / МО кн.2 п.4 стр.4-1 по 4-4 (1-4)</i>
09:05-09:15	БИ-6	Ультразвук - загрузка данных
09:05-09:55	БИ-5	BASS. Подготовительные операции
09:15-09:25	БИ-6	CRHYT - демонтаж аппаратуры и очистка экранов
09:35-09:45	БИ-1	Сброс протоколов программы контроля БПИ с RSS1 / <i>ВКС п. 5.8.5 стр. 5-10 (79)</i>
09:35-10:05	БИ-4	Подготовка к осмотру и фотографированию стекол иллюминаторов СМ (просмотр Б/И и Р/Г). <i>Перег со спец / Фотоаппаратура п.7.3 стр.7-3 по 7-6 (3-6), п. 7.6, 7.7 стр. 7-13 (13) + р/э 6025</i>
09:45-10:00	БИ-1	Тестовые ТВ сеансы связи с НИП-25 с передачей ТВ сигнала с т/к Sony Z7E СМ в цифровом режиме с использованием ПРД КЛ-108/109Ц. <i>Перег со спец / ВУА СМ п.8.11.2 стр.8-16,8-17 (177-178)</i>

09:45-12:15	БИ-2	МОТОКАРД. Выполнение эксперимента. <i>Перез со спец / п/э 6015</i>
09:55-10:10	БИ-5	JRNL - запись в журнал
09:55-10:10	КЭ	CFE - обзор операций для теста аппаратуры
10:00-10:15	БИ-1	МОТОКАРД. Помощь при проведении эксперимента. <i>Перез со спец / п/э 6016</i>
10:05-11:20	БИ-4	ФУ ARED
10:10-10:25	КЭ	CFE - подготовка MWA
10:10-10:50	БИ-5	Сканирование ультразвуком - оператор
10:10-10:50	БИ-6	Сканирование ультразвуком - обследуемый
10:15-13:00	БИ-1	Профилактика средств вентиляции СМ. Группа В2 / <i>СОТР п.4.5.2 ш.25,26 стр.4-12 по 4-14 (52-54)</i>
10:25-11:25	КЭ	CFE - подготовительные операции и монтаж аппаратуры
10:50-10:55	БИ-6	Сканирование ультразвуком - заключительные операции
10:50-11:00	БИ-5	Ультразвук - загрузка данных
10:55-11:15	БИ-6	ESA - еженедельная конференция с экипажем
11:00-11:10	БИ-5	CIR - установка оборудования
11:10-12:30	БИ-5	BASS. Тестовые операции
11:15-11:20	БИ-6	SHD - еженедельный опросник по головным болям
11:20-12:30	БИ-6	ОН - оператор по измерению давления
11:20-11:25	БИ-4	Конфигурация средств связи для ведения переговоров из МИМ2 для проведения эксперимента / <i>РТК п.8.8 ш.2,3 стр.8-26 (102) (МСП 2.813 ш.2,3)</i>
11:25-12:25	БИ-4	КУЛОНОВСКИЙ КРИСТАЛЛ. Выполнение эксперимента. <i>Перез со спец / п/э 6026</i>
11:45-12:15	КЭ	ОН - помощь при измерении давления
12:20-12:35	КЭ	Конференция по вопросам инвентаризации и размещения грузов
12:20-13:00	БИ-2	ТО СОЖ / <i>СОЖ п.4.4 ш.1 стр.4-26 (97)</i>
12:25-12:30	БИ-4	Возврат в штатную конфигурацию связи / <i>РТК п.8.8 ш.4 стр.8-26 (102) (МСП 2.813 ш.4)</i>
12:30-14:00	БИ-5	ФУ ARED
12:30-13:30	БИ-6	ФУ T2
12:30-13:00	БИ-4	КУЛОНОВСКИЙ КРИСТАЛЛ. Копирование и сброс информации через РСПИ / <i>п/э 6026</i>
12:35-12:40	КЭ	SHD - еженедельный опросник по головным болям
12:40-13:40	КЭ	Обед
13:00-14:00	БИ-1,БИ-2,БИ-4	Обед
13:30-14:30	БИ-6	Обед
13:40-15:40	КЭ	Тестовый прогон жидкости по экспериментам CFE, исследующим капиллярный поток
14:00-16:00	БИ-1	Укладка удаляемого оборудования на ТКГ №427(СО1) с занесением информации в IMS / <i>п/э 5987</i>
14:00-17:20	БИ-4	Осмотр и фотографирование стекол иллюминаторов № 3,5,6,7 в СМ РС МКС. Подготовка файлов с фотоснимками к сбросу / <i>Фотоаппаратура п.7.3 стр. 7-3 по 7-6 (3-6), п. 7.6, 7.7 стр. 7-13 (13) + п/э 6025</i>

14:00-14:15	БИ-5	Приватная психологическая конференция
14:00-15:30	БИ-2	Замена емкости Е-К и шланга в системе АСУ. Установить № 1306112 (00062463R, ФГБ1ПГО_1_113_1) . Снятую на удаление на ТКГ № 427. Отметить в IMS / ПТО ВнуКД СМ п.7.1.1 стр.7-1, 7-2 (194-195)
14:15-15:15	БИ-5	Обед
14:30-16:25	КЭ	Развертывание компьютера ASC и соответствующего оборудования в модуле Node3
15:15-15:25	БИ-5	Операция демонтажа ранее установленных мониторов атмосферного формальдегида (FMK)
15:25-15:35	БИ-5	HRF2 - фотографирование
15:35-17:05	БИ-2	ФУ ВЕЛО-4
15:40-16:10	КЭ	Разбор схемы оборудования по экспериментам CFE
15:45-16:00	БИ-5	USND2 - отключение и укладка на место хранения
16:00-17:30	БИ-5	BASS. Заключительные операции
16:00-17:30	БИ-1	ФУ БД-2-1
16:10-17:10	КЭ	ФУ CEVIS
16:25-16:45	БИ-6	ECLSS. Заполнение емкости WSTA
16:45-17:05	БИ-6	EARTH RIM-OBS-PREP
17:10-18:40	БИ-6	ФУ ARED
17:10-18:40	КЭ	WNC - Ремонтно-восстановительные работы с баком
17:20-18:00	БИ-2	ИДЕНТИФИКАЦИЯ. Перезапись результатов измерений ИМУ-Ц на лэптоп / p/e 5186
17:20-18:35	БИ-4	ФУ БД-2-4
17:30-18:30	БИ-1	ФУ ВЕЛО-1
17:50-18:50	БИ-5	ФУ CEVIS
18:00-18:20	БИ-2	Редактирование данных IMS / СУИ п.2.2.1,2.2.2,2.3 стр.2-2 по 2-4 (11-13)
18:20-18:50	БИ-2	Вечерняя подготовка к работе
18:30-18:50	БИ-1	Вечерняя подготовка к работе
18:35-18:50	БИ-4	Вечерняя подготовка к работе
18:40-18:50	БИ-6	MSG - выключение питания Главблока
18:40-18:50	КЭ	Вечерняя подготовка к работе
18:50-19:10		Конференция между экипажем МКС и руководителем полета
19:10-19:30		Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
19:30-21:30		Операции перед сном
21:30-06:00		Сон
Task List	БИ-1,БИ-2,	Подготовка репортажей для сайта Роскосмоса / p/e 4323
	БИ-4	ЭКОН-М. Наблюдение и фотосъемка
	БИ-2,БИ-4	УРАГАН. Наблюдение и фотосъемка / p/e 6021

Примечания:

1. Открытие крышки иллюм. №9 - по желанию экипажа с **Дна3** / [p/e 6057](#)
2. Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет
3. Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
4. Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф24 или OSTPV

Конец p/g