

р/г 6046u

Форма 24 на 08.07.2014

Дозаправка БГ1 ОДУ СМ от СД ТКГ №427 с использованием компрессора

ВРЕМЯ	ЭКИПАЖ	РАБОТА / б/у или р/г
06:00-06:10	БИ-1	Осмотр станции. Перезагрузка Laptop RS1(2) / БВС п.2.1.2 стр.2-3 (11)
06:00-06:10	БИ-2	Осмотр станции. Перезагрузка Laptop RSS1, RSS2 / р/г 1009 ш.1
06:00-06:10	БИ-4	Осмотр станции. Тестирование ПСС СМ / PCY п.3.3 стр.3-2 (33)
06:00-06:10	КЭ, БИ-5	Осмотр станции
06:00-06:05	БИ-6	REMINDER- чтение напоминания
06:05-06:15	БИ-6	Осмотр станции
06:10-06:35	БИ-2	Утренний туалет
06:10-06:40	КЭ, БИ-1 , БИ-4 , БИ-5	Утренний туалет
06:15-06:40	БИ-6	Утренний туалет
06:35-07:15	БИ-2	Завтрак
06:40-07:30	КЭ, БИ-1 , БИ-4 , БИ-5, БИ-6	Завтрак
07:15-07:30	БИ-2	поУЗ Регенерация поглотительного патрона Ф1 БМП (начало) / СОГС п.5.3 ш.1 стр.5-3 (78)
07:30-07:40	КЭ, БИ-1 , БИ-4 , БИ-5, БИ-6	Подготовка к работе
07:30-07:40	БИ-2	Проверка результатов антивирусного сканирования на ноутбуках ВКС / р/г 5705 Перезагрузка Laptop RSS1, RSS2 / р/г 1009 ш.1
07:40-08:05	.	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
08:05-08:10	БИ-1	Подготовка к работе
08:05-08:15	КЭ	Подготовка акустических дозиметров
08:05-08:15	БИ-4 , БИ-5	Подготовка к работе
08:05-08:25	БИ-2	Подготовка к работе
08:10-10:20	БИ-1	Укладка удаляемого оборудования на ТКГ №427 с занесением информации в IMS / р/г 5987
08:15-08:35	БИ-4	ВИРУ. Корректировка ПО. <i>Перег. со спец.</i> / р/г 6058 + файлы VIRU_RE2_IL.zip, VIRU_RE2_XML.zip
08:15-08:30	БИ-6	Разбор бортовой тренировки по ПН SPHERES экипажем
08:15-08:20	КЭ	Подготовка к работе
08:20-08:50	КЭ	Техническое обслуживание системы WRS
08:25-08:55	БИ-2	Фото и видеосъемка жизни на станции / р/г 5720
08:25-08:35	БИ-5	MSG - визуальный осмотр аппаратуры
08:30-08:35	БИ-6	METERON - установка и включение ноутбука

08:35-08:45	БИ-4	ВИРУ. Заряд АБ (окончание) / р/э 6039
08:35-08:50	БИ-5	SPHERES - ознакомление
08:35-08:40	БИ-6	Перераспределение электропитания между Лэптопами
08:40-08:55	БИ-6	METERON - установка и включение лэптопа
08:45-09:45	БИ-4	ВИРУ. Монтаж аппаратуры для проведения эксперимента "Релаксация". <i>Перег. со спец. / р/э 6059</i>
08:50-09:20	БИ-5	RINGS - установка батарей
08:50-09:20	КЭ	Техническое обслуживание системы WRS
08:55-09:05	БИ-2	Проверка связи в УКВ2д из СМ / <i>РТК п.2.11 ш.2 стр.2-9 (22)</i>
08:55-10:25	БИ-6	ФУ ARED
09:05-10:05	БИ-2	Инвентаризация гарнитур, блоков тангент и кабелей / р/э 5985nu
09:20-10:20	БИ-5	ФУ T2
09:20-10:00	КЭ	СВЕР - чистка инкубатора
09:45-10:15	БИ-4	ВИРУ. Установка параметров аппаратуры для проведения эксперимента "Релаксация". <i>Перег. со спец. / р/э 6059</i>
10:00-11:00	КЭ	IFM- проверка оптического волокна переключки
10:15-10:35	БИ-4	ВИРУ. Наблюдение Земли по эксперименту "Релаксация". <i>Перег. со спец. / р/э 6059</i>
10:20-11:20	БИ-1	Замена пылефильтров СКПФ1, СКПФ2 и чистка ГЖТ МИМ1 (ФГБ1ПГО_4_419_1 Контейнер зоны 28Б. Отметить в IMS.) / <i>СОТР п.12.5.4.1 стр.12-41, 12-42 (187, 188)</i>
10:20-10:25	БИ-5	RINGS - замена батарей
10:20-10:40	БИ-2	Фотографирование ручки толкателя ВЛ1 СО1 / <i>Фотоаппаратура п.8.4.1.1. стр.8-18 (18) + р/э 6054</i>
10:25-11:25	БИ-6	ФУ T2
10:25-11:15	БИ-5	BASS - подготовительные операции
10:35-11:15	БИ-4	ВИРУ. Заключительные операции и демонтаж аппаратуры после проведения эксперимента "Релаксация". <i>Перег. со спец. / р/э 6059</i>
10:40-11:30	БИ-2	Замена фильтров на пылесборниках ПС1, ПС2 в ФГБ (Уст.№№ 008105 (00049948R), 008106 (00049949R) ФГБ1ПГО_4_419_1 Контейнер зоны 28Б. Отметить в IMS.) / <i>ЭС ФГБ п.4.3.1 стр. 4-6 (22)</i>
11:10-12:40	КЭ	ФУ ARED
11:15-11:25	БИ-4	ВИРУ. Заполнение "листа регистрации_ВИРУ" и сброс на Землю / р/э 6059
11:20-12:30	БИ-1	ФУ БД-2 - 2
11:25-11:40	БИ-6	Приватная медицинская конференция
11:30-12:30	БИ-2	поУЗ Перекачка урины из ЕДВ-У в БВ1 "Родника" ТКГ №427 (СО1) / р/э 6055
11:40-11:50	БИ-6	METERON - установка ПО на лэптоп
11:40-12:00	БИ-4	Подтяжка винтовых зажимов со ст.МИМ1 / <i>ПК п.6.2 ш.2 стр.6-2</i>

		(86)
11:50-12:05	БИ-6	CFE - обзор операций для теста аппаратуры
12:00-13:00	БИ-4	ФУ ВЕЛО - 1
12:00-12:10	БИ-5	BCAT- перезапись изображений с видеокамеры
12:05-12:20	БИ-6	CFE - подготовка рабочей поверхности
12:10-13:00	БИ-5	BCATKP-тест с образцами 4 и 5
12:20-13:20	БИ-6	CFE - установка оборудования
12:30-13:00	БИ-1, БИ-2	ВЕЛИКОЕ НАЧАЛО. Ознакомление со сценарием репортажа / р/э 6060
13:00-14:00	КЭ, БИ-1, БИ-2, БИ-4, БИ-5	Обед
13:20-14:20	БИ-6	Обед
14:00-14:40	БИ-4	Заправка (сепарация) ЕДВ (КОВ) для системы "Электрон" / СОГС п.3.2 стр. 3-3, 3-4 (32, 33)+ р/э 5638
14:00-14:20	КЭ, БИ-1, БИ-2	Примерка размещения в изделии "Казбек" / МО кн.3 п.12 стр. 12-1 (117)
14:00-15:20	БИ-5	BASS - тестовые операции
14:20-15:20	КЭ	WNC - заполнение
14:20-14:30	БИ-1	Конфигурация средств связи перед тестами МБРЛ и ТВС / РТК п.8.10 ш.2 стр.8-32 (108) (МСП 2.817 ш.2) .
14:20-15:20	БИ-2	Чистка съёмных решеток ГЖТ 1, 2, 3 ФГБ / ЭС ФГБ п. 4.3.2 ш.2 стр. 4-7 (23)
14:30-15:00	БИ-1, БИ-6	Тест 1 проверки МБРЛ, АФУ МБРЛ, команд ПУ ATV. <i>Перег. со спец.</i> / ССР ATV п.3.1 стр.3-1 по 3-3 (28-30)
14:40-15:20	БИ-4	ТО СОЖ / СОЖ п.4.4 ш.1 стр.4-26 (97)
15:00-16:00	БИ-1, БИ-6	Тест передачи ТВ через Ku-band в стандарте MPEG-2 перед стартом ATV. <i>Перег. со спец.</i> / ССР ATV п.3.2 ш.1-6 стр.3-4, 3-5 (31, 32), п.3.3 ш.3-9 стр.3-8 по 3-10 (35-37)
15:20-16:20	БИ-4	Фото и видеосъемка жизни на станции / р/э 5720
15:20-15:35	КЭ	RGN - начало стока воды в ЕДВ
15:20-15:25	БИ-5	RINGS - замена батарей
15:20-16:50	БИ-2	ФУ БД-2 - 1
15:25-16:55	БИ-5	ФУ ARED
15:35-16:00	КЭ	Снятие аудиограммы с использованием программного обеспечения EARQ
16:00-16:15	КЭ	RGN - окончание стока воды в ЕДВ
16:00-18:00	БИ-6	CFE - тестовые операции
16:00-16:10	БИ-1	Возврат в штатную конфигурацию связи после тестов МБРЛ и ТВС / РТК п.8.10 ш.3 стр. 8-32 (108) (МСП 2.817 ш.3)
16:10-16:40	БИ-1	Перенос пульта управления (ПУ) ATV / ССР ATV п.2.4.1 стр.2-16 (27)

16:15-16:55	КЭ	Монтаж кодера в JEM
16:20-16:35	БИ-4	Приватная медицинская конференция (<i>Ku+S-band</i>)
16:35-18:05	БИ-4	ФУ БД-2 - 1
16:40-16:55	БИ-1	Приватная медицинская конференция (<i>Ku+S-band</i>)
16:50-17:50	БИ-2	ФУ ВЕЛО - 1
16:55-18:25	БИ-5	BASS - заключительные операции
16:55-17:55	КЭ	ФУ CEVIS
16:55-17:15	БИ-1	Вечерняя подготовка к работе
17:15-17:20	БИ-1	Проверка настройки камкодера для фото/ТВ
17:20-18:30	БИ-1	ФУ ARED
17:50-18:05	БИ-2	Приватная медицинская конференция (<i>Ku+S-band</i>)
17:55-18:10	КЭ	Тест энкодера в JEM
18:00-18:30	БИ-6	CFE - демонтаж оборудования
18:05-18:25	БИ-4	Редактирование данных IMS / СУИ п.2.2.1,2.2.2,2.3 стр.2-2 по 2-4 (11-13)
18:15-18:35	БИ-2	Вечерняя подготовка к работе
18:25-18:35	БИ-4	РЕЛАКСАЦИЯ. Зарядка АБ для эксперимента "Релаксация" / p/г 6039
18:25-18:35	БИ-5	Вечерняя подготовка к работе
18:30-18:35	БИ-6	Проверка настройки камкодера для фото/ТВ
18:35-19:00	.	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
19:00-19:30	КЭ, БИ-1 , БИ-2 , БИ-4 , БИ-6	Вечерняя подготовка к работе
19:00-19:20	БИ-5	RINGS - укладка оборудования
19:20-19:30	БИ-5	MSG - выключение питания Главблока
19:30-21:25	БИ-5, БИ-6	Операции перед сном
19:30-21:20	КЭ	Операции перед сном
19:30-21:30	БИ-1 , БИ-4	Операции перед сном
19:30-21:15	БИ-2	Операции перед сном
21:15-21:30	БИ-2	поУЗ Регенерация поглотительного патрона Ф1 БМП (окончание) / СОГС п.5.3 ш.2,3 стр.5-4 (79)
21:20-21:25	КЭ	REMINDER- чтение напоминания
21:25-21:30	КЭ, БИ-5, БИ-6	REMINDER- чтение напоминания
21:30-06:00	.	Сон
Task List	БИ-1 , БИ-2 , БИ-4	Подготовка репортажей для сайта Роскосмоса / p/г 4323
	БИ-2 , БИ-4	ЭКОН-М. Наблюдение и фотосъемка
	БИ-2 , БИ-4	УРАГАН. Наблюдение и фотосъемка / p/г 6057

Примечания:

1. Открытие крышки иллюм. №9 - по желанию экипажа с **ДнаЗ** / [p/г 6057](#)

2. Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет
3. Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
4. Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф24 или OSTPV
5. Запрет на выполнение ФУ на Т2: 15:20 - 16:15

Конец р/г