

pp/г 6091и

Форма 24 на 14.07.14

Тест аппаратуры АСН-М перед сближением ATV-5 с МКС

| ВРЕМЯ | ЭКИПАЖ | РАБОТА / б/и или р/э |
|--------------|-----------------------------------|--|
| 06:00-06:10 | БИ-1 | Осмотр станции. Перезагрузка Laptop RS1(2) / <i>БВС п.2.1.2 стр.2-3 (11)</i> Перезагрузка Laptop RSS1, RSS2 / <i>р/э 1009 ш.1</i> |
| 06:00-06:10 | КЭ, БИ-5, БИ-6 | Осмотр станции |
| 06:00-06:10 | БИ-2 | Осмотр станции. Тестирование ПСС СМ / <i>PCY п.3.3 стр.3-2 (33)</i> |
| 06:00-06:10 | БИ-4 | Осмотр станции. Осмотр разъема СМ-У на МНР-НС за пан.139 АСУ |
| 06:10-06:40 | . | Утренний туалет |
| 06:40-07:30 | . | Завтрак |
| 07:30-07:50 | БИ-1, БИ-2, БИ-4, БИ-6 | Подготовка к работе |
| 07:30-07:40 | КЭ, БИ-5 | Подготовка к работе |
| 07:40-07:50 | КЭ | RGN-REC ТК-ЗАЛИВКА |
| 07:40-07:50 | БИ-5 | MSG - визуальный осмотр аппаратуры |
| 07:50-08:15 | . | Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>) |
| 08:15-08:35 | БИ-1, БИ-2, БИ-4 | Переговоры со специалистами по тепловому режиму |
| 08:15-08:20 | БИ-5 | Подготовка к работе |
| 08:15-08:35 | КЭ | FIR- открытие дверок стойки |
| 08:20-09:20 | БИ-5, БИ-6 | Измерение скорости потоков воздуха в JEM |
| 08:35-08:50 | БИ-2 | ОТКЛИК. Контроль аппаратуры / <i>р/э 6040</i> |
| 08:35-08:45 | КЭ | LMM-настройка микроскопа |
| 08:35-10:05 | БИ-1 | Укладка удаляемого оборудования на ТКГ №427 (СО1) с занесением информации в IMS / <i>р/э 5987,6088</i> |
| 08:40-09:30 | БИ-4 | Замена пылефильтров ПФ1, ПФ2 и чистка сеток вентиляторов В1,В2 в МИМ2 (<i>Уст. кассеты с вертикальными гофрами 17КС.53Ю 5003А-0 ФГБ1ПГО_419_1 Контейнер зоны 28Б. Отметить в IMS</i>) / <i>СОТР п.11.4.3 стр.11-8, 11-9 (138-139)</i> |
| 08:45-09:45 | КЭ | АСЕ- подготовка образцов к эксперименту |
| 08:50-09:00 | БИ-2 | Переключение средств связи СТТС на основной комплект / <i>р/э 6096</i> |
| 09:00-09:45 | БИ-2 | Инвентаризация оборудования СОТР / <i>р/э 6095</i> |
| 09:20-10:40 | БИ-6 | ФУ ARED |
| 09:30-10:20 | БИ-4 | Замена фильтров пылесборников ПФ1, ПФ2 и чистка сеток вентиляторов В1, В2 в СО1 (<i>Уст. кассеты с вертикальными гофрами 17КС.53Ю 5003А-0 ФГБ1ПГО_4_419_1 Контейнер зоны 28Б. Отметить в IMS</i>) / <i>СОТР п.10.4.3 стр. 10-8 по 10-9 (122-123)</i> |
| 09:35-09:50 | БИ-5 | GLACIER4 - замена комплектов |
| 09:45-09:55 | КЭ | LMM- настройка микроскопа |
| 09:45-10:25 | БИ-2 | ТО СОЖ / <i>СОЖ п.4.4 ш.1 стр.4-26 (97)</i> |
| 09:50-10:40 | БИ-5 | BASS - подготовительные операции |
| 09:55-10:10 | КЭ | FIR- закрытие дверок стойки |

| | | |
|-------------|-------------------|--|
| 10:10-11:10 | КЭ | ФУ T2 |
| 10:20-11:20 | БИ-4 | ФУ ВЕЛО-3 |
| 10:25-11:05 | БИ-1, БИ-2 | Видеосъемка для программы "Галилео" / p/з 6102 |
| 10:40-12:10 | БИ-5 | ФУ ARED |
| 10:40-11:30 | БИ-6 | Сбор образцов из системы очистки воды |
| 11:05-11:55 | БИ-1, БИ-2 | Фото и видеосъемка жизни на станции / p/з 5720 |
| 11:10-11:15 | КЭ | Открытие шторки иллюминатора |
| 11:15-12:00 | КЭ | EVA - реконфигурация РНА |
| 11:20-12:05 | БИ-4 | МАТРЕШКА-Р. Сбор и измерения детекторов "БАББЛ-дозиметр". <i>Перег. со спец. / p/з 6097</i> |
| 11:30-11:40 | БИ-6 | Приватная конференция со специалистом по ФУ |
| 11:40-12:40 | БИ-6 | ФУ T2 |
| 11:55-12:55 | БИ-2 | ФУ ВЕЛО-3 |
| 12:00-12:05 | КЭ | RADIN-демонтаж детекторов |
| 12:00-13:00 | БИ-1 | ФУ БД-2 -4 |
| 12:05-12:10 | КЭ | RADIN- передача детекторов на РС |
| 12:05-12:10 | БИ-4 | МАТРЕШКА-Р. Прием детекторов "БАББЛ-дозиметр" с АС. <i>Перег. со спец. / p/з 6097</i> |
| 12:10-13:10 | БИ-5 | Обед |
| 12:10-13:10 | КЭ | ВКД - конфигурация укладки с фалами |
| 12:10-13:00 | БИ-4 | МАТРЕШКА-Р. Сбор и измерения детекторов "БАББЛ-дозиметр". <i>Перег. со спец. / p/з 6097</i> |
| 12:40-12:50 | БИ-6 | ТОСА - анализ пробы из раздатчика питьевой воды |
| 12:50-13:50 | БИ-6 | Обед |
| 12:55-13:05 | БИ-2 | поУЗ Заполнение N2 2-ой секции СрПК ТКГ №427 (СО1) / СКДС п.3.7 ш.3 стр. 3-3 (13) |
| 13:00-14:00 | БИ-1, БИ-4 | Обед |
| 13:05-14:05 | БИ-2 | Обед |
| 13:10-14:10 | КЭ | Обед |
| 13:10-14:30 | БИ-5 | BASS. Тестовые операции |
| 13:50-15:05 | БИ-6 | CWQMK - анализ образцов |
| 14:00-14:30 | БИ-4 | Подготовка к осмотру и фотографированию стекол иллюминатора ВЛ1 МИМ2 (просмотр б/и и р/г). <i>Перег. со спец. (при необх.) / Фотоаппаратура п.7.3, 7.4 стр.7-3 по 7-8 (3-8), п. 7.6, 7.7 стр. 7-13 (13) + p/з 6098</i> |
| 14:00-17:00 | БИ-1 | Укладка удаляемого оборудования на ТКГ №427(СО1) с занесением информации в IMS / p/з 5987,6088 |
| 14:05-14:40 | БИ-2 | Фото и видеосъемка жизни на станции / p/з 5720 |
| 14:30-15:30 | БИ-5 | ФУ CEVIS |
| 14:30-16:40 | БИ-4 | Осмотр и фотографирование стекол иллюминаторов ВЛ1 МИМ2 / Фотоаппаратура п.7.3, 7.4 стр. 7-3 по 7-8 (3-8), п. 7.6, 7.7 стр. 7-13 (13) + p/з 6098 |
| 14:40-15:40 | БИ-2 | УРАГАН. Проверка работоспособности НА ФСС. <i>Перег. со спец. / p/з 6101</i> |
| 15:05-15:40 | БИ-6 | Анализ состава воды с помощью MCD |
| 15:15-16:45 | КЭ | ФУ ARED |

| | | |
|------------------|--|---|
| 15:30-17:00 | БИ-5 | BASS. Заключительные операции |
| 15:40-15:55 | БИ-2 | Сброс данных по физическим упражнениям / p/е 5929 |
| 15:40-16:20 | БИ-6 | ЕРО - подготовка GYROTWIST |
| 15:55-17:10 | БИ-2 | ФУ БД-2 -3 |
| 16:20-16:25 | БИ-6 | ТОСА - запись данных |
| 16:25-16:55 | БИ-6 | ЕРО - установка GYROTWIST |
| 16:40-17:00 | БИ-4 | Редактирование данных IMS / СУИ п.2.2.1,2.2.2,2.3 стр.2-2 по 2-4 (11-13) |
| 16:45-17:25 | КЭ | RGN-REC ТК - перенос и замена |
| 16:55-17:05 | БИ-6 | ЕРО - подготовка к эксперименту |
| 17:00-18:30 | БИ-4 | ФУ БД-2 -3 |
| 17:00-18:30 | БИ-1 | ФУ ARED |
| 17:05-17:45 | БИ-6 | ЕРО - выполнение эксперимента |
| 17:10-18:10 | БИ-5 | ЕКAM-Установка аппаратуры в СМ |
| 17:10-18:10 | БИ-2 | ЕКAM-Установка аппаратуры в СМ / Методическое обеспечение АС |
| 17:25-17:40 | КЭ | RGN - начало стока воды в ЕДВ |
| 17:40-17:55 | КЭ | JRNL- запись в журнал |
| 17:45-18:25 | БИ-6 | ЕРО - укладка оборудования |
| 18:05-18:20 | КЭ | RGN - окончание стока воды в ЕДВ |
| 18:10-18:20 | БИ-5 | MSG - выключение питания Главбокса |
| 18:20-18:30 | КЭ | WRS - заливка емкости для переработки из EDV |
| 18:20-18:30 | БИ-5 | Вечерняя подготовка к работе |
| 18:30-18:55 | . | Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>) |
| 18:55-19:25 | БИ-2 | Вечерняя подготовка к работе |
| 18:55-19:30 | КЭ, БИ-1 , БИ-4 , БИ-5, БИ-6 | Вечерняя подготовка к работе |
| 19:25-19:30 | БИ-2 | Проверка связи в УКВ2д из СМ (на основных комплектах средств связи) / РТК п.2.11 ш.2 стр.2-9 (22) |
| 19:30-21:30 | . | Операции перед сном |
| 21:30-06:00 | . | Сон |
| Task List | БИ-1, БИ-2, БИ-4 | Подготовка репортажей для сайта Роскосмоса / p/е 4323 |
| | | ЭКОH-M. Наблюдение и фотосъемка |
| | БИ-2, БИ-4 | УРАГАН. Наблюдение и фотосъемка / p/е 6100 |

Примечания:

1. Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет
2. Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
3. Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф24 или OSTPV
4. **Запрет ФУ на T2: 22:35 - 23:15 (GMT)**

Конец p/г