

р/г 6113у

Форма 24 на 17.07.2014

Монтаж стыковочного механизма ТКГ №427. Перекачка урины из ЕДВ-У в БВ1,2 "Родника" ТКГ №427.

ВРЕМЯ	ЭКИПАЖ	РАБОТА / б/и или р/г
06:00-06:10	КЭ, БИ-5	Осмотр станции
06:00-06:10	БИ-1	Осмотр станции. Перезагрузка Laptop RS1(2) / <i>БВС п.2.1.2 стр.2-3 (11)</i>
06:00-06:10	БИ-2	EarthKAM. Выключение аппаратуры, замена АБ в камере и включение аппаратуры / <i>Методическое обеспечение АС</i>
06:00-06:10	БИ-4	Осмотр станции. Тестирование ПСС СМ / <i>PCY п.3.3 стр.3-2 (33)</i>
06:00-06:05	БИ-6	Чтение напоминания
06:05-06:10	БИ-6	Осмотр станции
06:10-06:40	КЭ, БИ-1 , БИ-4 , БИ-5, БИ-6	Утренний туалет
06:10-06:20	БИ-2	Осмотр станции. Перезагрузка Laptop RSS1, RSS2 / <i>р/г 1009 ш.1</i>
06:20-06:50	БИ-2	Утренний туалет
06:40-07:30	КЭ, БИ-1 , БИ-4 , БИ-5, БИ-6	Завтрак
06:50-07:30	БИ-2	Завтрак
07:30-07:50	.	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
07:50-08:00	КЭ, БИ-5	Подготовка к работе
07:50-08:10	БИ-1 , БИ-2 , БИ-4	Подготовка к работе
07:50-08:10	БИ-6	ESA - еженедельная конференция с экипажем
08:00-09:30	КЭ	ФУ ARED
08:00-08:10	БИ-5	Отключение питания лэптопа в каюте экипажа
08:10-08:30	БИ-2 , БИ-5	ЕКAM- Замена линз на камере
08:10-08:20	БИ-6	Подготовка к работе
08:15-10:15	БИ-1	поУЗ Перекачка урины из ЕДВ-У в БВ1,2 "Родника" ТКГ №427 (CO1) / <i>р/г 6139</i>
08:15-11:15	БИ-4	Осмотр и фотографирование состояния элементов конструкции, БКС и обечайки гермокорпуса СМ / <i>р/г 6129</i>
08:20-08:30	БИ-6	Установка оборудования фото/ТВ для съемки открытия люков Cygnus
08:30-10:00	БИ-2	Аудит светильников в РС МКС (СМ, МИМ1, МИМ2, СО1). / <i>р/г 6130</i>
08:30-09:30	БИ-5, БИ-6	Монтаж пульта контроллеров (СРА) надирного механизма СВМ модуля Node 2
09:30-10:10	КЭ, БИ-5	Cygnus - конфигурация для входа в вестибюль
09:45-11:15	БИ-6	Операции с аппаратурой Force Shoes
10:10-11:05	КЭ, БИ-5	Cygnus - вход
		Укладка удаляемого оборудования на ТКГ №427(CO1) с

10:15-12:00	БИ-1	занесением информации в IMS / р/э 5987, 6134
10:20-10:35	БИ-2	Забор проб воздуха пробозаборником АК-1М в корабле Cygnus (Orb-2) до прокладки воздуховода / СКДС п.8.2 стр.8-3 (79) + р/э 6115
10:35-10:45	БИ-2	ГФИ-1. Зарядка АБ для эксперимента "Релаксация" / р/э 6039
10:45-12:15	БИ-2	ФУ БД-2 - 2
11:05-12:05	КЭ	ФУ CEVIS
11:05-12:05	БИ-5	ФУ Т2
11:15-11:45	БИ-6	Cygnus - фото грузов
11:45-13:00	БИ-4	ФУ БД-2 - 2
11:45-13:05	БИ-6	ФУ ARED
12:00-13:00	БИ-1	ФУ ВЕЛО - 3
12:05-12:10	БИ-5	RWS - отключение
12:10-13:10	БИ-5	Перенос грузов из Cygnus
12:15-12:25	КЭ	Подготовка оборудования к проведению РАО
12:15-12:45	БИ-2	Инвентаризация светильников из ЗИП / р/э 6130
12:25-12:35	КЭ	Подготовка экипажа к проведению РАО
12:35-12:55	КЭ	Мероприятие по связям с общественностью
12:55-13:00	КЭ	SHD - еженедельный опросник по головным болям
13:00-13:15	КЭ	Конференция по вопросам инвентаризации и размещения грузов
13:00-14:00	БИ-1, БИ-2, БИ-4	Обед
13:05-14:05	БИ-6	Обед
13:10-14:10	БИ-5	Обед
13:15-13:25	КЭ	Установка камкодера в NODE-2 для получения видео в разрешении SD по операциям Robonaut, проводимого в US Lab
13:25-14:25	КЭ	Обед
14:00-15:25	БИ-1	Укладка удаляемого оборудования на ТКГ №427(СО1) с занесением информации в IMS / р/э 5987, 6134
14:00-14:10	БИ-2	EarthKAM. Выключение аппаратуры, замена АБ в камере и включение аппаратуры / Методическое обеспечение АС
14:00-16:00	БИ-4	Диагностика прибора БРИ. <i>Перег. со спец.</i> / р/э 6140
14:05-14:55	БИ-6	JEM - демонтаж трубопровода кабины
14:10-14:15	БИ-5	SHD-еженедельный опросник по головным болям
14:15-15:15	БИ-5	Перенос грузов из Cygnus
14:20-14:30	БИ-2	Диагностика прибора БРИ. <i>Перег. со спец.</i> / р/э 6140
14:25-14:40	КЭ	Приватная психологическая конференция
14:40-16:35	КЭ	R2- установка видеокамеры
14:40-15:10	БИ-2	ТО СОЖ / СОЖ п.4.4 ш.1 стр.4-26 (97)
14:55-15:00	БИ-6	SHD-еженедельный опросник по головным болям
15:00-15:15	БИ-6	Перенос ноутбука SSC

15:10-16:10	БИ-2	РЕЛАКСАЦИЯ. Монтаж аппаратуры / p/е 6133
15:15-15:25	БИ-5	Конференция по переносу грузов Cygnus
15:15-16:25	БИ-6	ФУ T2
15:25-16:55	БИ-5	ФУ ARED
15:40-17:00	БИ-1	Демонтаж 2-ух ручек с лицевой стороны крышки люка ТКГ №427 (CO1), поУЗ Монтаж стыковочного механизма ТКГ №427 (CO1) / p/е 4329
16:00-17:00	БИ-4	поУЗ Монтаж стыковочного механизма ТКГ №427 (CO1) / p/е 4329
16:10-16:40	БИ-2	РЕЛАКСАЦИЯ. Установка параметров / p/е 6133
16:25-16:55	БИ-6	DCB- распаковка укладки
16:35-17:45	КЭ	R2- замена кабелей и карт памяти
16:40-17:00	БИ-2	РЕЛАКСАЦИЯ. Наблюдение / p/е 6133
16:55-17:35	БИ-5	RGN REC-TNK - удаление шланга сброса давления для штатных операций
16:55-17:20	БИ-6	NANO- выполнение эксперимента
17:00-17:40	БИ-2	РЕЛАКСАЦИЯ. Заключительные операции / p/е 6133
17:00-18:00	БИ-4	ФУ ARED
17:05-18:35	БИ-1	ФУ БД-2 - 3
17:20-18:20	БИ-6	NANO- установка модулей в стойку
17:40-17:55	БИ-2	Вечерняя подготовка к работе
17:45-18:25	КЭ	R2- установка нового адаптера
17:45-18:05	БИ-5	R2- установка нового адаптера
17:55-18:55	БИ-2	ФУ ARED
18:10-18:40	БИ-4	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. Проведение эксперимента / p/е 5895
18:20-18:55	БИ-6	Вечерняя подготовка к работе
18:35-18:55	БИ-1, БИ-5	Вечерняя подготовка к работе
18:40-18:55	БИ-4	Вечерняя подготовка к работе
18:55-19:10	.	Рассмотрение процедур по действиям в аварийных ситуациях после прихода Cygnus
19:10-19:30	.	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
19:30-21:30	КЭ, БИ-1, БИ-4, БИ-5, БИ-6	Операции перед сном
19:30-21:20	БИ-2	Операции перед сном
21:20-21:30	БИ-2	EarthKAM. Выключение аппаратуры, замена АБ в камере и включение аппаратуры / Методическое обеспечение АС
21:30-06:00	.	Сон
Task List	БИ-1, БИ-2,	Подготовка репортажей для сайта Роскосмоса / p/е 4323
	БИ-4	ЭКОН-М. Наблюдение и фотосъемка

Примечания:

1. Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
2. Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет

3. Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф24 или
OSTPV
Конец р/г