

p/г 6125и Форма 24 на 18.07.14

Доз. дозаправка БВДГ(О) ФГБ от 1-ой секции КДУ ТКГ №427 (СО1)

ВРЕМЯ	ЭКИПАЖ	РАБОТА / б/и или р/г
06:00-06:10	КЭ, БИ-5, БИ-6	Осмотр станции
06:00-06:10	БИ-1	Осмотр станции. Перезагрузка Laptop RSS1, RSS2 / <i>р/г 1009 ш.1</i> Перезагрузка Laptop RS1(2) / <i>БВС п.2.1.2 стр.2-3 (11)</i>
06:00-06:10	БИ-2	EarthKAM. Выключение аппаратуры, замена АБ в камере и включение аппаратуры / <i>Методическое обеспечение АС</i>
06:00-06:10	БИ-4	Осмотр станции. Тестирование ПСС СМ / <i>PCY п.3.3 стр.3-2 (33)</i>
06:10-06:40	.	Утренний туалет
06:40-07:30	.	Завтрак
07:30-07:50	.	Подготовка к работе
07:50-08:15	.	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
08:15-08:30	.	Еженедельная конференция между экипажем МКС и руководством ГОГУ (<i>S-band</i>) / <i>р/г 6122</i>
08:30-09:00	БИ-2	Подготовка к осмотру и фотографированию стекол иллюминаторов ВЛ2 МИМ2 и ВЛ1 СО1 (просмотр б/и и р/г). <i>Перег. со спец.(при необх.) / Фотоаппаратура п.7.3, п.7.4 стр.7-3 по 7-8 (3-8), п. 7.6, 7.7 стр. 7-13 (13) + р/г 6144</i>
08:30-09:40	КЭ	ФУ Т2
08:30-09:30	БИ-5	Перенос грузов из Cygnus
08:30-09:35	БИ-6	Работа со стойками ECLSS
08:30-10:00	БИ-4	Осмотр и фотографирование состояния элементов конструкции, БКС и обечайки гермокорпуса СМ / <i>р/г 6129</i>
08:30-11:15	БИ-1	Укладка удаляемого оборудования на ТКГ №427(СО1) с занесением информации в IMS / <i>р/г 5987, 6088, 6134</i>
09:00-12:30	БИ-2	Осмотр и фотографирование стекол иллюминаторов ВЛ2 МИМ2 и ВЛ1 СО1 / <i>Фотоаппаратура п.7.3, п.7.4 стр. 7-3 по 7-8 (3-8), п. 7.6, 7.7 стр. 7-13 (13) + р/г 6144</i>
09:30-09:40	БИ-5	Конференция по переносу грузов Cygnus
09:35-09:40	БИ-6	G1 - подготовка камкордера
09:40-11:00	БИ-5	ФУ ARED
09:40-10:40	БИ-6	JEM - демонтаж насоса из контура L TCS
09:40-09:50	КЭ	Работа по разворачиванию оборудования для видеосъемки Robonaut N2.
09:50-12:05	КЭ	Мобильная установка Robonaut 5
10:35-11:35	БИ-4	МАТРЕШКА-Р. Демонтаж защитной шторы в правой каюте. <i>Перег. со спец. (при необх.) / р/г 6145</i>
11:00-12:30	БИ-6	ФУ ARED
11:00-12:10	БИ-5	ФУ CEVIS
11:15-12:30	БИ-1	ФУ БД-2 -4
11:35-12:35	БИ-4	ФУ ВЕЛО-3
12:05-13:05	КЭ	Обед
12:25-12:35	БИ-5	RST- укладка туб в MELFI

12:30-13:30	БИ-6	Обед
12:35-13:35	БИ-5	Обед
12:35-12:45	БИ-1, БИ-2, БИ-4	ТЛФ-переговоры по инвентаризации (S-band)
12:45-13:45	БИ-1, БИ-2, БИ-4	Обед
13:05-14:10	КЭ	Мобильная установка Robonaut 6
13:30-15:25	БИ-6	JEM - установка насоса в контур L TCS
13:35-15:05	БИ-5	Операции с аппаратурой Force Shoes
13:45-13:55	БИ-2	EarthKAM. Выключение аппаратуры, замена АБ в камере и включение аппаратуры / <i>Методическое обеспечение АС</i>
13:45-15:45	БИ-4	Переход на резервную конфигурацию бортовой компьютерной сети / <i>п/э 6146</i>
13:45-14:45	БИ-1	поУЗ Демонтаж ЛКТ (TA251МБ) и ПЗУ в ТКГ №427 (СО1) СМ1РО_3_314_1, мешок 353-8 (00037141R). Отметить в IMS. / РПП п.5.2 стр. 5-1 по 5-2 (21,22)
13:55-14:35	БИ-2	ТО СОЖ / <i>СОЖ п.4.4 ш.1 стр.4-26 (97)</i>
14:10-15:45	КЭ	Мобильная установка Robonaut 7
14:35-15:35	БИ-2	Фото и видеосъемка жизни на станции / <i>п/э 5720</i>
15:05-15:50	БИ-5	EHS - размещение ТЕРС
15:05-16:20	БИ-1	ФУ ARED
15:25-16:10	БИ-6	JEM - установка демонтированного насоса на FSE и подготовка к возврату
15:45-15:55	КЭ	IVA- тренировка по эксперименту
15:50-16:10	БИ-4	Редактирование данных IMS / <i>СУИ п.2.2.1,2.2.2,2.3 стр.2-2 по 2-4 (11-13)</i>
15:55-16:10	КЭ	R2- включение питания
15:55-16:10	БИ-5	JRNL- запись в журнал
16:00-16:10	БИ-2	IVA. Тренировка по эксперименту
16:10-17:40	БИ-4	ФУ БД-2 -3
16:10-17:10	БИ-2	ФУ ВЕЛО-3
16:10-16:40	КЭ, БИ-5, БИ-6	ОВТ - конференция по операциям с Cygnus
16:20-16:30	БИ-1	IVA. Тренировка по эксперименту
16:30-16:40	БИ-1	Доклад о завершении укладки ТКГ №427 (СО1) (S-band) / <i>п/э 5987, 6088, 6134</i>
16:40-17:40	БИ-6	ФУ T2
16:40-18:10	КЭ	ФУ ARED
16:45-17:30	БИ-1	Расконсервация ТКГ №427 (СО1), демонтаж воздухопровода / <i>ПК п.4.1.2 стр.4-1 (76). п.4.2 стр. 4-2 (77)</i>
16:50-17:00	БИ-5	Опросник по пище
17:00-17:30	БИ-5	MELF1- установка электронного модуля
17:10-18:40	БИ-2	ФУ БД-2 -3
17:30-17:50	БИ-1	Заккрытие переходных люков СО1-ТКГ №427 / <i>ПК п.4.4.2 стр. 4-4, 4-5 (79,80)</i>
17:30-17:40	БИ-5	Подготовка экипажа к проведению РАО

17:40-18:40	БИ-4	Фото и видеосъемка жизни на станции / p/э 5720
17:40-17:50	БИ-5	Подготовка оборудования к проведению РАО
17:40-17:45	БИ-6	G1-заключительные операции
17:45-18:15	БИ-6	JEM - заключительные операции после установки насоса в контур L TCS
17:50-18:50	БИ-1	поУЗ Контроль герметичности закрытия люков CO1-СУ и СУ-ТКГ №427 / РК п.4.5 стр. 4-6 (81)
17:50-18:10	БИ-5	Мероприятие по связям с общественностью
18:10-18:25	БИ-5	Вечерняя подготовка к работе
18:10-18:25	КЭ	JRNL- запись в журнал
18:15-19:05	БИ-6	JEM - установка трубопровода кабины
18:25-18:35	КЭ	R2- выключение питания
18:25-18:35	БИ-5	DCB- укладка брикетов льда и сумок
18:35-19:05	БИ-5	Нештатная замена укладки с оборудованием по измерению содержания аммиака (только блоки и чипы CMS)
18:35-19:00	КЭ	Вечерняя подготовка к работе
18:40-19:05	БИ-2, БИ-4	Вечерняя подготовка к работе
18:55-19:05	БИ-1	Вечерняя подготовка к работе
19:00-19:05	КЭ	IVA- перенос сумок с одеждой
19:05-19:20	.	Операции перед сном
19:20-19:40	.	Конференция между экипажем МКС и руководителем полета
19:40-20:00	.	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
20:00-21:20	КЭ, БИ-1	Операции перед сном
20:00-21:30	БИ-4, БИ-5	Операции перед сном
20:00-21:00	БИ-6	Операции перед сном
20:00-21:10	БИ-2	Операции перед сном
21:00-21:15	БИ-6	Специальная приватная конференция
21:10-21:20	БИ-2	EarthKAM. Выключение аппаратуры, замена АБ в камере и включение аппаратуры / Методическое обеспечение АС
21:15-21:30	БИ-6	Операции перед сном
21:20-21:25	БИ-1, БИ-2	IVA. Чтение напоминания о одежде
21:20-21:25	КЭ	Чтение напоминания
21:25-21:30	БИ-1, БИ-2	IVA. Чтение напоминания о одежде для ФУ
21:25-21:30	КЭ	Чтение напоминания
21:30-06:00	.	Сон

Примечания:

1. Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
2. Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет
3. Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф24 или OSTPV

Конец р/г