

p/г 6346и

Форма 24 на 14.08.2014

Коррекция орбиты ср-ми ATV5 Подготовка СК к ВКД

ВРЕМЯ	ЭКИПАЖ	РАБОТА / <i>б/и или р/г</i>
06:00-06:10	КЭ, БИ-5	Осмотр станции
06:00-06:10	БИ-1	Осмотр станции. Перезагрузка Laptop RS1(2) / <i>БВС п.2.1.2 стр.2-3 (11)</i>
06:00-06:10	БИ-2	Осмотр станции. Перезагрузка Laptop RSS2 / <i>р/г 1009 ш.1</i>
06:00-06:10	БИ-4	Осмотр станции. Тестирование ПСС СМ / <i>PCY п.3.3 стр.3-2 (33)</i>
06:00-06:10	БИ-6	Сугнус - включение питания PROX
06:10-06:40	КЭ, БИ-1, БИ-2, БИ-4, БИ-5	Утренний туалет
06:10-06:20	БИ-6	Осмотр станции
06:20-06:50	БИ-6	Утренний туалет
06:40-07:30	КЭ, БИ-1, БИ-2, БИ-4, БИ-5	Завтрак
06:50-07:40	БИ-6	Завтрак
07:30-07:45	КЭ, БИ-1, БИ-2, БИ-4, БИ-5	Подготовка к работе
07:40-07:45	БИ-6	Подготовка к работе
07:45-08:05	.	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
08:05-09:15	КЭ	ФУ ARED
08:05-09:15	БИ-5	ФУ T2
08:05-10:15	БИ-6	Окончательный вход в ATV <i>Перег. со спец. / ЭС ATV п.2.8 ш.1,3,5-7,9, п.2.9 стр. 2-15 по 2-16(26-27), 2-18(29), п.2.10 стр.2-19(30) +р/г 6368, 6354</i>
08:10-08:20	БИ-2	КАСКАД. Ручное перемешивание в биореакторе / <i>р/г 6238</i>
08:10-08:20	БИ-4	Фото/видео операции окончательного входа в ATV / <i>Методическое обеспечение АС</i>
08:20-10:20	БИ-1, БИ-2	Подготовка выносимого оборудования и инструментов для ВКД. Фотосъемка, сброс фото. <i>Перег. со спец. / р/г 6377,6378,6379</i>
08:20-08:40	БИ-4	Перестыковка разъемов с прибора ЭА025М(ЗУ1Б) на прибор ЭА025М(ЗУ1А) системы БИТС 2-12. <i>Перег со спец / р/г 6370</i>
08:40-08:55	БИ-4	Расстыковка/стыковка ТМИ-разъемов к БИТС2-12. <i>Перег со спец / р/г 6370</i>
08:55-09:30	БИ-4	Перестыковка разъемов с прибора ЭА025М(ЗУ1Б) на прибор ЭА025М(ЗУ1А) системы БИТС 2-12. <i>Перег со спец / р/г 6370</i>
09:15-10:15	КЭ, БИ-5	Сугнус/Node 2 - конфигурация вестибюля для расстыковки
09:30-10:30	БИ-4	ФУ БД-2-2
10:20-10:35	БИ-1	Подготовка средств связи и ТМИ СК / <i>ВСО-ОРПЛАН МК п.2.5.2 ш.1-3 стр. 2-5, 2-6 (5-6)</i>
10:20-10:35	БИ-2	Подготовка мед. укладки к ВКД / <i>р/г 6376</i>
10:30-10:50	КЭ, БИ-5, БИ-6	Конференция по расстыковке Сугнус
10:35-11:05	БИ-1, БИ-2	Проверка УСИ "БЕТА-08" с помощью апп. "Гамма-1М". <i>Перег. со спец. / ВСО-ОРПЛАН МК п.2.4 стр.2-4 (4) + р/г 6364</i>
10:50-12:20	КЭ, БИ-5	Монтаж пульта контроллеров (СРА) надирного механизма СВМ модуля Node 2

10:50-11:45	БИ-4	КАЛЬЦИЙ. Проведение 5-ой сессии эксперимента. <i>Перег. со спец. / р/э 6362</i>
10:50-11:00	БИ-6	CIR - установка оборудования
11:00-11:45	БИ-6	ATV - чистка вентилятора
11:05-11:35	БИ-1, БИ-2	Проверка по ТМИ СК и БСС. Проверка связи и мед. параметров через СК. <i>Перег. со спец. / ВСО-ОРЛАН МК п.2.6 стр. 2-8 (8) по 2-10 (10)</i>
11:35-11:45	БИ-1	Приведение средств связи в исходное после проверки связи из СК / <i>ВСО-ОРЛАН МК п.2.5.3.1 кр. ш.3 стр 2-7 (7)</i>
11:35-11:45	БИ-2	Закрытие крышек иллюминаторов №6,8,9,12,13,14 СМ / <i>р/э 5451</i>
11:45-12:45	БИ-1	ФУ Т2 - 3
11:45-12:45	БИ-2	ФУ БД-2 -2
11:45-13:15	БИ-6	ФУ ARED
12:05-12:45	БИ-4	Монтаж блока наддува переносного (БНП) №3 п.1 (001473R, МИМ2_Пт_302) в РО / <i>ПТО ВнукД СМ Дооснащение п.14.2 ш.1-4 стр. 14-2, 14-3 (61,62)</i>
12:20-13:00	КЭ, БИ-5	Сугнус/Node 2 - конфигурация вестибюля для расстыковки
12:45-13:45	БИ-1, БИ-2, БИ-4	Обед
13:00-13:05	КЭ	Настройка камеры VCA1
13:00-13:15	БИ-5	EDR- демонтаж аппаратуры
13:05-13:15	КЭ	Закрытие шторки иллюминатора USOS
13:15-14:15	КЭ, БИ-6	Обед
13:15-13:45	БИ-5	EDR- демонтаж аппаратуры
13:45-14:45	БИ-1, БИ-2	Изучение трассы перехода и рабочих зон ВКД с использованием ПО DOUG. <i>Перег. со спец.</i>
13:45-14:35	БИ-5	Обед
14:00-14:45	БИ-4	Расконсервация ТКГ №423 (СО1), демонтаж воздуховода / <i>ПК п.4.1.2 стр.4-1. (76) п.4.2 стр. 4-2 (77)</i>
14:15-14:20	БИ-6	Настройка камеры VCA2
14:20-14:40	КЭ, БИ-6	EML- распаковка сумок и перенос из ATV5
14:35-16:30	БИ-5	Сугнус/Node 2 - разгерметизация вестибюля и проверка герметичности
14:40-14:50	КЭ, БИ-6	EML- установка аппаратуры
14:45-15:00	БИ-2	РАДИОСКАФ. Установка на зарядку. <i>Перег. со спец. / р/э 6371</i>
14:45-15:05	БИ-4	Закрытие переходных люков СО1-ТГК №423 / <i>ПК п.4.4.2 стр. 4-4, 4-5 (76-80)</i>
14:50-15:30	КЭ, БИ-6	EML- распаковка сумок и перенос из ATV5
15:00-16:30	БИ-2	ФУ ARED
15:05-16:05	БИ-4	поУЗ Контроль герметичности закрытия люков СО1-СУ и СУ-ТГК / <i>ПК п.4.5 стр. 4-6 (81)</i>
15:15-16:15	БИ-1	ФУ Т2 - 3
15:30-15:50	КЭ, БИ-6	EML- установка аппаратуры
15:50-16:25	КЭ, БИ-6	EML- установка аппаратуры
16:05-16:25	БИ-4	Фото следа от штанги СтМ активного СтА на приемном конусе АСП-О (ПрК) / <i>р/э 2664</i>
16:25-16:45	КЭ, БИ-6	EML- установка аппаратуры
16:25-16:45	БИ-4	Сброс фото следа от штанги СтМ активного СтА на приемном конусе АСП-О (ПрК) по ОСА (или РСПИ)

16:30-18:00	БИ-1, БИ-2	Установка на СК №4 и №5 светильников, ТВ-камеры и блока питания REBA от СК EMU / p/е 6355, 6356
16:30-17:50	БИ-5	ФУ ARED
16:45-17:05	КЭ, БИ-6	EML- распаковка сумок и перенос из ATV5
16:45-17:05	БИ-4	Редактирование данных IMS / СУИ п.2.2.1, 2.2.2, 2.3 стр.2-2 по 2-4 (11-13)
17:05-17:35	БИ-4	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. Проведение эксперимента / p/е 5895
17:05-17:20	БИ-6	EML- перенос сумок из ATV5
17:10-17:30	КЭ	Система жизнеобеспечения и контроля окружающей среды (RGN) - Заправка блока емкости хранения отработанной воды (WSTA)
17:20-17:50	БИ-6	Вечерняя подготовка к работе
17:30-18:00	КЭ	Установка на СК №4 и №5 светильников, ТВ-камеры и блока питания REBA от СК EMU - помощь / p/е 6355, 6356
17:50-19:05	БИ-4	ФУ ARED
17:50-18:50	БИ-5	Переговоры по переносу оборудования из ATV
17:50-18:50	БИ-6	ФУ T2
18:00-19:05	КЭ	ФУ CEVIS
18:00-18:30	БИ-1	Установка дополнительного блока наддува переносного (БНП) №17 в СО1 / p/е 6375
18:25-18:55	БИ-2	Вечерняя подготовка к работе
18:30-19:05	БИ-1	Вечерняя подготовка к работе
18:50-19:00	БИ-5	RWS - установка оборудования
18:50-19:05	БИ-6	ATV - фотографирование заключительных операций
18:55-19:05	БИ-2	КАСКАД. Ручное перемешивание в биореакторе / p/е 6238
19:05-19:30	.	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
19:30-21:30	.	Операции перед сном
21:30-06:00	.	Сон
Task List	БИ-1, БИ-2, БИ-4	Подготовка репортажей для сайта Роскосмоса / p/е 4323
		ЭКОН-М. Наблюдение и фотосъемка
	БИ-2	Съемки Земли
	БИ-4	ТО СОЖ / СОЖ п.4.4 ш.1 стр.4-26 (97)

Примечания:

1. Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
2. Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет
3. Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф24 или OSTPV
4. На фоне всех работ по подготовке СК к ВКД - переговоры со спец. (УКВ, S-band). Связь из СО1 в S/G1
5. Запрет на выполнение ФУ на T2 - **14:55 - 15:15** ; **17:13 - 17:21**

Конец р/г