

P/г 6408u Форма 24 на 19.08.2014

Вскрытие и наддув БГ(О) 1,2 СД ТКГ. Заключительные работы с СК.

ВРЕМЯ	ЭКИПАЖ	РАБОТА / б/и или р/г
10:00-10:05	КЭ	REMINDER- чтение напоминания
10:00-10:10	БИ-1	Осмотр станции. Перезагрузка Laptop RS1(2) / <i>БВС п.2.1.2 стр.2-3 (11)</i>
10:00-10:10	БИ-2	Осмотр станции. Перезагрузка Laptop RSS2 / <i>р/г 1009 ш.1</i>
10:00-10:10	БИ-4	Осмотр станции. Тестирование ПСС СМ / <i>PCY п.3.3 стр.3-2 (33)</i>
10:00-10:10	БИ-5, БИ-6	Осмотр станции
10:05-10:15	КЭ	Осмотр станции
10:10-10:40	БИ-1, БИ-2, БИ-4, БИ-5, БИ-6	Утренний туалет
10:15-10:40	КЭ	Утренний туалет
10:40-11:30	КЭ, БИ-1, БИ-2, БИ-5, БИ-6	Завтрак
10:40-11:30	БИ-4	Завтрак.
11:30-11:50	.	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
11:50-12:05	КЭ, БИ-4	Подготовка к работе
11:50-12:00	БИ-1, БИ-2	Подготовка к работе
11:50-12:10	БИ-5	Подготовка к работе
11:50-11:55	БИ-6	ISERV - открытие шторки иллюминатора в Lab
11:55-12:05	БИ-6	JEMRMS - расконсервация лэптопа RLT
12:00-12:30	БИ-1, БИ-2	Демонтаж американской видеокамеры, светильника и блока пит. REBA со скафандров "Орлан-МК"
12:05-12:35	КЭ	SKNB - подключение оборудования к лэптопу и проведение измерений
12:05-12:20	БИ-4	РАДИОСКАФ. Включение РЛС и контроль сигнала от спутника HC-1 / <i>р/г 6416</i>
12:05-12:15	БИ-6	JEM - выдвигание подвижной платформы (часть1)
12:10-12:20	БИ-5	CIR - установка оборудования
12:15-13:45	БИ-6	ФУ ARED
12:20-12:45	БИ-4	Подготовка к замене блока ПТАБ-1М (А306) модуля АБ №6 (<i>ПТАБ-1М №43001003 (00058808R, ФГБ1ПГО_4_429_1)</i>). / <i>ПТО ВнукД СМ п.5.4 стр.5-10 (93)</i>
12:20-12:35	БИ-5	MERLIN 1 - замена осушителя
12:30-12:50	БИ-1	БИОРИСК-МСН. Заключительные операции с контейнером "Биориск-МСН" / <i>ВКД РС МКС .31 п.1.4.2 ш.2-7 стр. 1-22 (27)</i>
12:35-12:50	КЭ, БИ-2	Перенос Американского инструмента после ВКД 39 из РС на АС
12:35-12:45	БИ-5	Поменять местами блоки REM (мониторинга за радиационными условиями)
12:45-15:15	БИ-4	поУЗ Замена блока ПТАБ-1М (А306) модуля АБ №6. (<i>Установить ПТАБ-1М №43001003 (00058808R, ФГБ1ПГО_4_429_1)</i>). Снятый блок на удаление. Отметить в IMS) Перег. со спец. / <i>ПТО ВнукД СМ п.5.4 стр.5-10, 5-11 (93,94)</i>
12:50-14:50	КЭ	Замена лампочки ETVCG
12:50-13:50	БИ-1	ФУ T2

12:50-13:50	БИ-2	Дозаправка водяного бака на СК№4,№5 / PCK-ОРЛАН МК п.2.4.14 стр.2-23 (35)
12:50-14:25	БИ-5	Замена лампочки ETVCG
13:45-13:55	БИ-6	JEMRMS - освобождение SFA
13:50-14:50	БИ-1, БИ-2	Сушка линии подачи воды СК "Орлан-МК" / PCK-ОРЛАН МК п.3.1, 3.2 стр.3-1, 3-2 (49,50)
13:55-14:10	БИ-6	Приватная медицинская конференция
14:10-14:25	БИ-6	RGN - начало стока воды в ЕДВ
14:25-14:35	БИ-5	Подготовка оборудования к проведению РАО
14:25-14:50	БИ-6	Отработка навыков ответственного за мед. операции (СМО)
14:35-14:45	БИ-5	Подготовка экипажа к проведению РАО
14:45-15:05	БИ-5	Мероприятие по связям с общественностью
14:50-15:00	БИ-1, БИ-2	Сушка СК "Орлан-МК" - начало / PCK-ОРЛАН МК п.3.3 ш.1-5 стр.3-3 (49)
14:50-15:05	БИ-6	RGN - окончание стока воды в ЕДВ
14:55-15:55	КЭ	Обед
15:00-16:00	БИ-1, БИ-2	Обед
15:05-16:00	БИ-5	Обед
15:05-15:15	БИ-6	JEM - возврат подвижной платформы в JEM Airlock и закрытие внешнего люка (часть 1)
15:15-16:15	БИ-4	Обед
15:15-16:05	БИ-6	Обед
15:55-17:25	КЭ	RST - удаление камеры из СВ
16:00-16:10	БИ-1	ТЕСТ. Упаковка гермоблока "Тест" / ВКД РС МКС.31 п.1.4.3 стр. 1-22 (27)
16:00-16:15	БИ-2	Возврат мед.укладки после ВКД на штатное место хранения / p/г 6418
16:05-16:20	БИ-6	EML- перенос сумок
16:10-16:30	БИ-1	Упаковка кассеты СКК№1 / ВКД РС МКС.31 п.1.4.4 стр. 1-23 (28)
16:10-16:20	БИ-5	NINJA. Печать документа
16:15-16:35	БИ-2	Установка на разряд и начало разряда 1-го блока 825M3 СК "Орлан" Дна3 № установленного блока / PCK-ОРЛАН МК п.5.10.3 ш.1,2 стр.5-12 (95) + p/г 6419
16:15-16:30	БИ-4	Приватная медицинская конференция (<i>Ku+S-band</i>)
16:20-16:50	БИ-5	Укладка американского инструмента после ВКД
16:20-17:35	БИ-6	поУЗ Контроль герметичности стыка ПрК-АТV / ЭС АТV п.2.1 стр.2-1 (12)
16:30-16:45	БИ-1	Приватная медицинская конференция после ВКД (<i>Ku+S-band</i>)
16:30-17:10	БИ-4	ТО СОЖ / СОЖ п.4.4 ш.1 стр.4-26 (97)
16:35-16:50	БИ-2	Снятие показаний дозиметров аппаратуры "Пилле" после ВКД-39 / p/г 6400
16:45-17:30	БИ-1	Вечерняя подготовка к работе
16:50-16:55	БИ-2	Сушка СК "Орлан-МК" (переход на резервный вентилятор) / PCK-ОРЛАН МК п.3.3 ш.6 стр.3-3 (51)
16:50-17:05	БИ-5	Конференция по установке версии 5 на SSC.
16:55-17:10	БИ-2	Приватная медицинская конференция после ВКД (<i>Ku+S-band</i>)

17:05-18:15	БИ-5	ФУ T2
17:10-18:35	БИ-2	ФУ ARED
17:10-18:10	БИ-4	ФУ ВЕЛО-3
17:25-18:35	КЭ	ФУ CEVIS
17:35-17:45	БИ-1, БИ-6	поУЗ Открытие переходного люка ПрК-СУ / ЭС ATV п.8.2 ш.2 стр.8-3 (112)
17:45-17:55	БИ-6	Вечерняя подготовка к работе
17:55-18:15	БИ-1, БИ-6	поУЗ Открытие переходного люка ATV-СУ / ЭС ATV п.8.2 ш.3 стр.8-3 (112)
18:10-18:30	БИ-4	Редактирование данных IMS / СУИ п.2.2.1,2.2.2,2.3 стр.2-2 по 2-4 (11-13)
18:15-18:35	БИ-1, БИ-6	Установка быстросъемных винтовых зажимов со стороны АО СМ / ЭС ATV п.2.5 стр.2-6, 2-7 (17,18)
18:15-18:20	БИ-5	Вечерняя подготовка к работе
18:20-18:35	БИ-5	CUBESAT - фотографирование в "Купола"
18:30-18:35	БИ-4	Вечерняя подготовка к работе
18:35-18:55	.	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
18:55-19:25	КЭ	Проведение программы психологической оценки (WinSCAT)
18:55-19:05	БИ-1, БИ-2	Сушка СК "Орлан-МК" - окончание / РСК-ОРЛАН МК п.3.3 ш.7-10 стр.3-3 (51)
18:55-19:30	БИ-4	Вечерняя подготовка к работе
18:55-19:10	БИ-5	JRNL - запись в журнал
18:55-19:30	БИ-6	Консервация ATV после ВКД / ЭС ATV п.8.2 ш.5-9 стр.8-4 (113) + р/е
19:05-19:45	БИ-1, БИ-2	Перевод СК и БСС в режим хранения / РСК-ОРЛАН МК п.3.4 стр.3-4, 3-5 (52,53)
19:10-19:25	БИ-5	BODYM - сборка аппаратуры и подготовка к измерениям
19:25-19:30	БИ-5	Вечерняя подготовка к работе
19:30-21:25	КЭ, БИ-5, БИ-6	Операции перед сном
19:30-21:30	БИ-4	Операции перед сном
19:45-21:30	БИ-1, БИ-2	Операции перед сном
21:25-21:30	БИ-6, КЭ, БИ-5	REMINDER- чтение напоминания
21:30-06:00	.	Сон
Task List	БИ-1, БИ-2, БИ-4	Подготовка репортажей для сайта Роскосмоса / р/е 4323
		ЭКОН-М. Наблюдение и фотосъёмка
		Перенос персональных данных экипажа с лэптопов SSC1,2 и 3 перед переходом на версию 5

Примечания:

1. Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
2. Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет
3. Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф24 или OSTPV
4. Возможны сбои при приеме/передаче данных в S-band, Ku-band: **18:00-18:30**
5. Запрет радиоловительской связи: **12:00** (19.08.14) - **21:15** (20.08.14)
6. Запуск микроспутников Жаха (Cube Satt): **18:15-18:30, 02:15-12:30** (20.08.14)

Конец р/г