

р/г 6411и Форма 24 на 20.08.2014

ОПЛ СО1-СУ,СУ-ТГК№423 после ВКД.Контроль герметичности стыка ТГК№423 и СО1

ВРЕМЯ	ЭКИПАЖ	РАБОТА / б/и или р/е
06:00-06:05	КЭ, БИ-5	REMINDER- чтение напоминания
06:00-06:10	БИ-1	Осмотр станции. Перезагрузка Laptop RS1(2) / <i>БВС п.2.1.2 стр.2-3 (11)</i>
06:00-06:10	БИ-2	Осмотр станции. Перезагрузка Laptop RSS2 / <i>р/е 1009 ш.1</i>
06:00-06:10	БИ-4	Осмотр станции. Тестирование ПСС СМ / <i>PCY п.3.3 стр.3-2 (33)</i>
06:00-06:10	БИ-6	HRF - отбор проб
06:05-06:15	КЭ	Осмотр станции
06:05-06:10	БИ-5	Осмотр станции
06:10-06:40	БИ-1, БИ-2, БИ-4, БИ-5	Утренний туалет
06:10-06:15	БИ-6	HRF- укладка проб в MELFI
06:15-06:40	КЭ	Утренний туалет
06:15-06:25	БИ-6	Осмотр станции
06:25-06:55	БИ-6	Утренний туалет
06:40-07:30	КЭ, БИ-1, БИ-2, БИ-5, БИ-4	Завтрак
06:55-07:30	БИ-6	Завтрак
07:30-07:55	.	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
07:55-08:10	КЭ, БИ-1, БИ-2	Подготовка к работе
07:55-08:10	БИ-4	поУЗ Регенерация поглотительного патрона Ф1 БМП (начало) / <i>СОГС п.5.3 ш.1 стр.5-3 (64)</i>
07:55-08:05	БИ-5	Подготовка к работе
07:55-08:05	БИ-6	Завтрак
08:05-08:15	БИ-5	Чистка вентиляторов сервера SSC
08:05-08:20	БИ-6	Приватная психологическая конференция
08:10-08:30	КЭ, БИ-1, БИ-2	Примерка размещения в изделии "Казбек-УМ" / <i>МО кн.3 п.12 стр.12-1 (117)</i>
08:10-08:30	БИ-4	Подготовка к работе
08:15-09:25	БИ-5	ФУ CEVIS
08:20-08:30	БИ-6	Подготовка к работе
08:30-09:00	КЭ	USND2 - установка и включение оборудования
08:30-08:50	БИ-4	МАТРЕШКА-Р. Контроль показаний апп. "Люлин-5" / <i>р/е 4110</i>
08:30-09:45	БИ-6	Подготовка грузов для загрузки в 38S
08:40-09:00	БИ-1, БИ-2	Переговоры со специалистами по СК "Орлан" после ВКД
08:50-10:20	БИ-4	ФУ ARED
09:00-11:05	КЭ	SPRINT - проведение сканирования

09:00-10:00	БИ-1, БИ-2	Обсуждение результатов ВКД. <i>Перег. со спец.</i>
09:25-09:45	БИ-5	SPRINT - помощь при проведении эксперимента
09:45-10:45	БИ-5	BCATC1 - тест и фотографирование образцов
09:45-10:45	БИ-6	ФУ CEVIS
10:00-11:00	БИ-1	ФУ T2
10:00-11:00	БИ-2	ФУ БД-2 -4
10:30-11:45	БИ-4	Контроль герметичности стыка ТКГ №423 и СО1. <i>Перег. со спец. / РК ИПС п.3.1.2 ш.1 стр. 3-3, 3-4 (65,66)</i>
10:45-13:05	БИ-5	BODYM- установка видеокамеры
10:45-12:15	БИ-6	ФУ ARED
11:00-12:50	БИ-1	Сброс видеоинформации по ВКД с видеокомплекса "Глиссер-М"
11:00-11:10	БИ-2	Окончание разряда 1-го блока 825М3 СК "Орлан" и начало разряда 2-го блока / <i>РСК-ОРЛАН МК п.5.10.3 ш.3,1,2 стр.5-12 (95)</i>
11:05-11:15	КЭ	WRS - анализ проб воды
11:15-12:55	КЭ	BODYM- выполнение эксперимента
11:35-12:00	БИ-2	Отработка навыков ответственного за мед. операции (СМО)
11:45-11:55	БИ-4	Открытие переходного люка СО1-СУ после ВКД-39 / <i>РК ИПС п.3.1.2 ш.2 стр.3-4 (66)</i>
11:55-12:05	БИ-4	поУЗ Открытие переходного люка СУ-ТКГ №423 после ВКД-39 / <i>РК ИПС п.3.1.2 ш.3 стр.3-5 (67)</i>
12:00-12:20	БИ-2	Поиск и подготовка кабель-вставки для ФУ ЕКТС на СМ МКС <i>Перег. со спец. (при необх.) / п/э 6429</i>
12:05-12:50	БИ-4	Консервация ТКГ №423 (СО1), прокладка воздухопроводов, установка ИП / <i>РК ИПС п.3.4, 3.5.2 стр.3-9 по 3-12 (71-74), п.3.6 стр.3-13 (75)</i>
12:15-12:35	БИ-6	ESA - еженедельная конференция с экипажем
12:20-13:00	БИ-2	Монтаж кабель-вставки для ФУ ЕКТС на СМ МКС / <i>п/э 6429</i>
12:40-13:40	БИ-6	Обед
12:55-13:55	КЭ	Обед
13:00-14:00	БИ-1, БИ-2, БИ-4	Обед
13:05-14:05	БИ-5	Обед
13:40-15:40	БИ-6	Перенос оборудования из ATV
13:55-14:00	КЭ	USND2- выключение питания аппаратуры
14:00-14:15	КЭ	Приватная медицинская конференция
14:00-15:00	БИ-1, БИ-2	Укладка оборудования СК "Орлан-МК" на хранение и удаление после ВКД / <i>п/э 6424</i>
14:00-16:30	БИ-4	EXPOSE-R. Выдача команд на НА Expose-R с помощью бортового ноутбука RSE-1. <i>Перег. со спец. / п/э 6431</i>
14:05-15:05	БИ-5	Перенос оборудования из ATV
14:15-14:20	КЭ	ТОСА - запись данных
14:20-15:20	КЭ	Перенос оборудования из ATV

15:00-15:40	БИ-1	Вечерняя подготовка к работе
15:00-16:15	БИ-2	ФУ ARED
15:15-15:40	БИ-5	Отработка навыков ответственного за мед. операции (СМО)
15:40-15:50	КЭ, БИ-5, БИ-6	Перенос грузов из ATV
15:40-17:10	БИ-1	Изменение схемы межмодульной вентиляции ATV-5 - ПрК СМ. <i>Перег. со спец. / р/э 6432</i>
15:50-16:20	КЭ, БИ-6	HRF- установка проб в MELFI
16:00-16:15	БИ-5	Приватная медицинская конференция
16:15-16:45	БИ-2	Демонтаж БНП №3 п.1 (001473R) в РО СМ и укладка на хранение МИМ2_Пт_302 / ПТО ВнукД СМ Дооснащение п.14.2 ш.5 стр.14-3 (62)
16:15-17:35	БИ-5	ФУ ARED
16:20-16:30	БИ-6	Конференция по переносу грузов ATV
16:25-17:35	КЭ	ФУ T2
16:30-16:40	БИ-6	AQH - перемещение камер 1 и 2
16:40-17:35	БИ-6	ZEBRA - открытие дверки
16:45-17:10	БИ-2	Вечерняя подготовка к работе
17:10-17:35	БИ-2, БИ-4, БИ-1	SSCv.5 - рассмотрение новой версии 5
17:35-17:45	.	Конференция по установке версии 5 на SSC
17:45-19:05	КЭ	ФУ ARED
17:45-19:00	БИ-1	ФУ БД-2 -1
17:45-18:15	БИ-2	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. Выполнение эксперимента / <i>р/э 5391</i>
17:45-18:45	БИ-4	ФУ ВЕЛО-4
17:55-18:05	БИ-5	BCATC1 - замена интервалометра С1
18:05-19:05	БИ-5	SSC v.5 - перенос персональных данных экипажа
18:05-18:15	БИ-6	EML-обзор информации
18:15-18:55	БИ-6	Вечерняя подготовка к работе
18:25-19:05	БИ-2	Вечерняя подготовка к работе
18:45-19:05	БИ-4	Вечерняя подготовка к работе
18:55-19:05	БИ-6	ZEBRA - активация AQH и подготовка
19:05-19:30	.	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
19:30-21:30	КЭ, БИ-1, БИ-2 , БИ-5	Операции перед сном
19:30-21:10	БИ-4	Операции перед сном
19:30-21:25	БИ-6	Операции перед сном
21:10-21:15	БИ-4	РАДИОСКАФ. Выключение аппаратуры / <i>р/э 6416</i>
21:15-21:30	БИ-4	поУЗ Регенерация поглотительного патрона Ф1 БМП (окончание) / <i>СОГС п.5.3 ш.2,3 стр.5-4 (65)</i>

21:25-21:30	БИ-6	BIOME - заполнение опросника
21:30-06:00	.	Сон
Task List	БИ-1	Сброс видеоинформации по ВКД с видеоконкомплекса "Глиссер-М"
	БИ-1, БИ-2, БИ-4	Подготовка репортажей для сайта Роскосмоса / р/г 4323
		Перенос персональных данных экипажа с лэптопов SSC1,2 и 3 перед переходом на версию 5 / АС Методическое обеспечение АС
		ЭКОН-М. Наблюдение и фотосъемка
	БИ-2, БИ-4	УРАГАН. Наблюдение и фотосъемка / р/г 6430
БИ-4	Редактирование данных IMS / СУИ п.2.2.1,2.2.2,2.3 стр.2-2 по 2-4 (11-13)	
	Заправка (сепарация) ЕДВ (КОВ) №9 п.36 для системы "Электрон" / СОГС п.3.4 стр.3-6, 3-7(21,22) +р/г 6264	
	ТО СОЖ / СОЖ п.4.4 ш.1 стр.4-26 (97)	

Примечания:

1. Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
2. Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет
3. Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф24 или OSTPV
4. Запрет радиолобительской связи: **12:00 (19.08.14) - 21:15 (20.08.14)**

Конец р/г