

p/г 5281u Форма 24 на 10.04.2014

**Открытие люков СО-СУ, ТКГ-СУ (СО1)**

<b>ВРЕМЯ</b>	<b>ЭКИПАЖ</b>	<b>РАБОТА / б/и или р/е</b>
07:30-07:40	КЭ,БИ-3, <b>БИ-4,БИ-5</b>	Осмотр станции
07:30-07:40	<b>БИ-1</b>	Осмотр станции Перезагрузка Laptop RS1(2) / <i>БВС п.2.1.2 стр.2-3</i> Перезагрузка RSS1,2 / <i>р/е 1009 ш.1</i>
07:30-07:40	<b>БИ-2</b>	Осмотр станции Тестирование ПСС СМ / <i>PCY п.3.3 стр.3-2</i>
07:40-08:05	.	Утренний туалет
08:05-08:45	КЭ,БИ-3, <b>БИ-2,БИ-4,</b> БИ-5	Завтрак
08:05-08:35	<b>БИ-1</b>	Завтрак
08:35-08:45	<b>БИ-1</b>	Подготовка оборудования к проведению РАО в формате mpeg2 из СМ / <i>р/е 5307</i>
08:45-09:05	.	Ежедневная конференция по планированию ( <i>S-band</i> )
09:05-10:05	БИ-5	ФУ T2
09:05-10:05	БИ-3	ФУ CEVIS
09:05-09:10	<b>БИ-1,БИ-2,</b> <b>БИ-4</b>	Подготовка экипажа к проведению РАО
09:10-09:25	<b>БИ-1,БИ-2,</b> <b>БИ-4</b>	<b>ТВ-сеанс</b> с жителями г. Саратова / <i>р/е 5320</i>
09:20-09:40	КЭ	Подготовка к работе
09:25-09:50	<b>БИ-1</b>	Подготовка к работе
09:25-09:35	<b>БИ-2</b>	АРИЛ. Включение термостата на +29 гр С / <i>р/е 5315</i>
09:25-09:50	<b>БИ-4</b>	Подготовка к работе
09:40-10:00	КЭ	Перемещение средств анализа воздуха AQM системы EHS
09:50-10:05	<b>БИ-1,БИ-2,</b> <b>БИ-4</b>	<b>ТВ-сеанс</b> с лауреатами 8 Всероссийских юношеских научных чтений им. С.П.Королева / <i>р/е 5321</i>
10:00-10:10	КЭ	ISS HAM- включение радиостанции
10:05-11:20	<b>БИ-2,БИ-4</b>	<b>поУЗ</b> Контроль герметичности стыка ТКГ №427 и СО1 / <i>PK</i> <i>ИРС п. 3.1.2 ш.1 стр. 3-3, 3-4</i>
10:05-12:05	БИ-3,БИ-5	CDRA - РВП фильтров и проверка герметичности
10:10-10:20	<b>БИ-1</b>	КОНЪЮГАЦИЯ. Включение термостата на +4 гр С / <i>р/е</i> <i>5313</i>
10:10-10:15	КЭ	ISERV- открытие шторки иллюминатора
10:15-11:15	КЭ	ФУ CEVIS
10:20-11:00	<b>БИ-1</b>	ТО СОЖ / <i>СОЖ п.4.4 ш.1 стр.4-26</i>
11:15-11:45	КЭ	Сборка укладки дооснащения вестибюля (VOK) корабля Dragon
11:20-11:30	<b>БИ-2,БИ-4</b>	Открытие переходного люка СО-СУ / <i>PK ИРС п.3.1.2 ш.2</i> <i>стр.3-4</i>

11:30-11:40	<b>БИ-2,БИ-4</b>	<b>поУЗ</b> Открытие люка ТКГ-СУ (СО1) / <i>ПК ИРС п.3.1.2 ш.3 стр.3-5</i>
11:40-11:55	<b>БИ-2</b>	Забор проб воздуха пробозаборником АК-1М в ТКГ №427 (СО1) / <i>СКДС п.8.2 стр.8-3 + р/е 5308</i>
11:40-12:00	<b>БИ-4</b>	Фото следа от штанги стык.механизма акт.СТА на приемном конусе пасс. агрег. ССП СО1 / <i>р/е 2664</i>
11:40-12:40	<b>БИ-1</b>	ФУ ВЕЛО-4
11:45-11:55	КЭ	WRS - анализ проб воды
11:55-12:05	КЭ	Подготовка оборудования к проведению РАО
11:55-12:40	<b>БИ-2</b>	Консервация ТКГ №427 (СО1), прокладка воздухопроводов / <i>ПК ИРС п.3.4, п.3.5.2 стр.3-9 по 3-12</i>
12:05-12:15	КЭ,БИ-3	Подготовка экипажа к проведению РАО
12:10-12:15	<b>БИ-4</b>	Подготовка экипажа к проведению РАО
12:15-12:35	КЭ,БИ-3, <b>БИ-4</b>	Мероприятие по связям с общественностью
12:30-12:35	БИ-5	SHD- заполнение еженедельного опросника
12:35-13:35	КЭ,БИ-3, БИ-5	Обед
12:35-12:55	<b>БИ-4</b>	Подготовка файлов и сброс Фото/инф. по съемкам внутр. поверхн. стыковочного конуса через ОСА (или РСПИ)
12:40-14:05	<b>БИ-1</b>	ФУ БД-2 - 1
12:40-14:05	<b>БИ-2</b>	Демонтаж стыковочного механизма ТКГ №427 (СО1), установка ручек на лиц. сторону крышки люка / <i>р/е 4412</i>
13:05-14:05	<b>БИ-4</b>	ФУ ВЕЛО - 4
13:35-19:05	БИ-3,БИ-5	CDRA - замена DAB
13:35-13:40	КЭ	SHD - заполнение еженедельного опросника
13:40-15:00	КЭ	Осмотр портативного дыхательного аппарата (РВА) и портативного огнетушителя (PFE)
14:05-15:05	<b>БИ-1,БИ-2, БИ-4</b>	Обед
15:00-15:05	КЭ	ТОСА - запись данных
15:05-16:35	<b>БИ-1,БИ-4</b>	Разгрузка срочных, первоочередных и американских грузов из ТКГ №427 (СО1) с занесением информации в IMS / <i>ППР ТКГ №427+ р/е 5317, 5322, 5323, 5324</i>
15:05-15:30	<b>БИ-2</b>	Снятие аудиограммы с использованием программного обеспечения EARQ
15:05-16:35	КЭ	ФУ ARED
16:25-17:55	<b>БИ-2</b>	ФУ БД-2 - 4
16:35-16:50	<b>БИ-1</b>	КОНЪЮГАЦИЯ. Перенос аппаратуры в СМ и размещение в термостате на +4гр С / <i>р/е 5318</i>
16:50-17:05	<b>БИ-1</b>	БИОЭМУЛЬСИЯ. Перенос биореактора из ТКГ в термостат на +4град. / <i>р/е 5318</i>
17:05-17:20	<b>БИ-1</b>	МЕМБРАНА. Перенос упадок в МИМ2 / <i>р/е 5319</i>
17:05-17:35	<b>БИ-4</b>	Вечерняя подготовка к работе

17:20-18:50	<b>БИ-1</b>	Замена бортовой документации, доставленной на ТКГ №427 (СО1) / <a href="#">p/г 5301</a>
17:35-19:05	<b>БИ-4</b>	ФУ БД-2 - 4
17:55-18:30	<b>БИ-2</b>	РЕГЕНЕРАЦИЯ-1. Перенос и размещение аппаратуры / <a href="#">p/г 5316</a>
18:00-18:45	КЭ	HYBRID. Тренировка мускулов
18:30-18:40	<b>БИ-2</b>	РЕГЕНЕРАЦИЯ-1. Фотографирование на месте размещения / <a href="#">p/г 5316</a>
18:40-18:55	<b>БИ-2</b>	АРИЛ. Перенос пенала "Биоэкология" и размещение в термостате (+29 гр С) / <a href="#">p/г 5314</a>
18:45-19:00	КЭ	Конференция по вопросам инвентаризации и размещения грузов
18:50-19:05	<b>БИ-1</b>	Вечерняя подготовка к работе
18:55-19:05	<b>БИ-2</b>	АРИЛ. Фотографирование установки пакета "АРИЛ" / <a href="#">p/г 5314</a>
19:00-19:05	КЭ	Вечерняя подготовка к работе
19:05-19:30	.	Ежедневная конференция по планированию ( <i>S-band</i> )
19:30-21:25	КЭ	Операции перед сном
19:30-21:30	<b>БИ-1,БИ-5,БИ-2,БИ-4,</b>	Операции перед сном
19:30-19:35	БИ-3	SHD - заполнение недельного опросника
19:35-21:30	БИ-3	Операции перед сном
21:25-21:30	КЭ	REMINDER- чтение напоминания
21:30-06:00	.	Сон
<b>Task List</b>	<b>БИ-4</b>	Подготовка репортажей для сайта Роскосмоса / <a href="#">p/г 4323</a>
	<b>БИ-1,БИ-4</b>	ЭКОН-М. Наблюдение и фотосъемка
	<b>БИ-2</b>	Редактирование данных IMS / <a href="#">СУИ п.2.2.1,2.2.2,2.3 стр.2-2 по 2-4</a>

**Примечания:**

1. Открытие крышки иллюм. №9 - по желанию экипажа с **ДнаЗ** / [p/г 6057](#)
  2. Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет
  3. Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
  4. Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф24 или OSTPV
- Конец р/г