

p/г 5193u Форма 24 на 31.03.2014

**Укладка удаляемого оборудования на ТКГ №422 (СО1)**

<b>ВРЕМЯ</b>	<b>ЭКИПАЖ</b>	<b>РАБОТА / б/и или р/г</b>
06:00-06:10	КЭ,БИ-5	Осмотр станции
06:00-06:10	<b>БИ-1</b>	Осмотр станции. Перезагрузка Laptop RS1(2) / <i>БВС п.2.1.2 стр.2-3</i> Осмотр разъема СМ-У на МНР-НС за пан 139 АСУ
06:00-06:10	<b>БИ-2</b>	Осмотр станции. Тестирование ПСС СМ / <i>PCY п.3.3 стр.3-2</i>
06:00-06:05	БИ-3	Чтение напоминания об отборе проб слюны
06:00-06:10	<b>БИ-4</b>	Осмотр станции. Перезагрузка RSS1,2 / <i>р/г 1009 ш.1</i>
06:05-06:10	БИ-3	Напоминание о взятии проб крови
06:10-06:25	КЭ	Утренний туалет
06:10-06:20	<b>БИ-1,БИ-2, БИ-4</b>	Измерение объема голени / <i>МО кн.2 п.9 стр.9-1, 9-2</i>
06:10-06:25	БИ-3	HRF - отбор образцов и подготовка их к укладке в холодильник
06:10-06:40	БИ-5	Утренний туалет
06:20-06:45	<b>БИ-1</b>	Утренний туалет
06:20-06:35	<b>БИ-2</b>	Утренний туалет
06:20-06:30	<b>БИ-4</b>	МО-8. Сборка схемы / <i>МО кн.2 п.10.1 стр.10-1 по 10-3</i>
06:25-06:30	КЭ	Измерение массы тела / <i>МО кн.2 п.10.2 стр.10-4 по 10-6</i>
06:25-06:30	БИ-3	HRF- укладка образцов в MELFI
06:30-06:35	БИ-3	Измерение массы тела / <i>МО кн.2 п.10.2 стр.10-4 по 10-6</i>
06:30-07:30	КЭ	Завтрак
06:30-06:50	<b>БИ-4</b>	Утренний туалет
06:35-06:40	<b>БИ-2</b>	Измерение массы тела / <i>МО кн.2 п.10.2 стр.10-4 по 10-6</i>
06:35-07:00	БИ-3	HRF- включение центрифуги и подготовка к отбору проб крови
06:40-07:30	<b>БИ-2</b>	Завтрак
06:40-06:45	БИ-5	Измерение массы тела / <i>МО кн.2 п.10.2 стр.10-4 по 10-6</i>
06:45-06:50	<b>БИ-1</b>	Измерение массы тела / <i>МО кн.2 п.10.2 стр.10-4 по 10-6</i>
06:45-07:00	БИ-5	HRF- помощь при отборе проб крови
06:50-07:30	<b>БИ-1</b>	Завтрак
06:50-06:55	<b>БИ-4</b>	Измерение массы тела / <i>МО кн.2 п.10.2 стр.10-4 по 10-6</i>
06:55-07:05	<b>БИ-4</b>	МО-8. Заключительные операции / <i>МО кн.2 п.10.3 стр. 10-7</i>
07:00-07:20	БИ-3	Утренний туалет
07:00-07:30	БИ-5	Завтрак
07:05-07:15	<b>БИ-4</b>	Утренний туалет
07:15-07:30	<b>БИ-4</b>	Завтрак
07:20-07:30	БИ-3	HRF- конфигурация холодильной центрифуги

07:30-07:50	.	Ежедневная конференция по планированию ( <i>S-band</i> )
07:50-08:00	КЭ	MERLIN3 - перенос укладок
07:50-08:05	<b>БИ-1</b>	Завтрак
07:50-08:10	<b>БИ-2</b>	Подготовка к работе
07:50-08:00	БИ-3	Утренний туалет
07:50-08:25	<b>БИ-4</b>	Завтрак
07:50-07:55	БИ-5	Камера VCA1 - настройка фокуса на панели FSL EC
07:55-08:50	БИ-5	Кабель питания FASES лаборатории FSL - измерительные проверки разъема EC Pigtail J101
08:00-08:05	БИ-3	HRF - извлечение туб с кровью и выключение центрифуги
08:05-09:00	КЭ	Сбор образцов из системы очистки воды
08:05-08:25	<b>БИ-1</b>	Подготовка к работе
08:05-08:10	БИ-3	HRF- установка проб в MELFI
08:10-08:25	БИ-3	HRF- заключительные операции с центрифугой
08:20-08:40	<b>БИ-2</b>	Время экипажа на адаптацию и ознакомление со станцией
08:25-08:45	<b>БИ-1</b>	Подтяжка быстросъемных винтовых зажимов на стыке СТА АО СМ-ТКГ №421 / <i>PK ИПС п. 3.3 шаг.2 стр.3-6</i>
08:25-09:20	БИ-3	Завтрак
08:25-08:40	<b>БИ-4</b>	Подготовка к работе
08:40-09:10	<b>БИ-2-передача смены</b> <b>БИ-4</b>	Обновление антивирусной базы на ноутбуках ВКС / <i>п/з 5201</i>
08:50-10:20	БИ-5	ФУ ARED
08:55-10:25	<b>БИ-1</b>	КОНСТАНТА. Подготовка и проведение 1-го исследования. <i>Перег. со спец. / п/з 5194</i>
09:00-10:15	КЭ	CWQMK - анализ образцов
09:10-09:20	<b>БИ-4</b>	Анализ атмосферы РС МКС с использованием датчиков АОК ГАНК-4М / <i>СКДС п.5.5 стр. 5-7, 5-8</i>
09:10-10:30	<b>БИ-2</b>	ВИРТУАЛ. Подготовка, проведение эксперимента, заключительные операции. <i>Перег. со спец. / п/з 5196</i>
09:25-10:25	БИ-3	ФУ T2
09:25-09:40	<b>БИ-4</b>	КОНСТАНТА. Фотографирование во время проведения эксперимента / <i>п/з 5195</i>
09:40-10:30	<b>БИ-4</b>	Замена фильтров пылесборников ПФ1, ПФ2 и чистка сеток вентиляторов В1, В2 в СО1 ( <i>ФГБ1ПГО_4_419_1, Контейнер зоны 28Б</i> ) <i>Отметить в IMS / СОТР п.10.4.3 стр. 10-8 по 10-9</i>
10:15-10:25	КЭ	Операции по развертке мониторов атмосферного формальдегида (FMK)
10:20-12:50	БИ-5	Распаковка грузов АС, доставленных на 38S
10:25-10:40	КЭ	Работы по взятию пробы в контейнер GSC

10:25-11:55	БИ-3	ФУ ARED
10:30-11:50	<b>БИ-2</b>	ФУ БД-2 -2
10:30-11:10	<b>БИ-4</b>	Чистка воздухопроводов ВД1 и ВД2 в СО1 / <i>СОТР п.10.4.5 стр.10-9</i>
10:40-11:40	КЭ	ФУ Т2
10:45-11:05	<b>БИ-1</b>	Время экипажа на адаптацию и ознакомление со станцией
11:05-11:55	<b>БИ-1</b>	Суточная регистрация ЭКГ (начало) / <i>п/э 5197</i>
11:15-11:55	<b>БИ-4</b>	ТО СОЖ / <i>СОЖ п.4.4 ш.1 стр.4-26</i>
11:40-12:40	КЭ	Распаковка грузов АС, доставленных на 38S
11:55-12:45	<b>БИ-1,БИ-2, БИ-3</b>	Тренировка по отработке практических навыков при использовании аварийной маски
11:55-12:10	<b>БИ-4</b>	Сброс данных по физическим упражнениям / <i>п/э 2639</i>
12:10-13:25	<b>БИ-4</b>	ФУ БД-2 -2
12:45-13:25	<b>БИ-1,БИ-2</b>	Время экипажа на адаптацию и ознакомление со станцией
12:50-13:25	БИ-5	Анализ состава воды с помощью MCD
13:00-14:00	КЭ	Обед
13:20-13:25	БИ-3	SHD - заполнение ежедневного опросника
13:25-14:25	<b>БИ-1,БИ-2, БИ-3,БИ-4, БИ-5</b>	Обед
14:00-14:10	КЭ	ТОСА - анализ пробы из раздатчика питьевой воды
14:15-14:25	КЭ	ICS - проверка связи из JEM
14:25-16:15	КЭ, <b>БИ-1, БИ-2,БИ-3</b>	Тренировка по ознакомлению с оборудованием, используемым в аварийной ситуации на МКС
14:25-15:55	<b>БИ-4</b>	Укладка удаляемого оборуд. на ТКГ №422 (СО1) с занесением инф. в IMS / <i>п/э 5106, 5203</i>
14:25-14:40	БИ-5	Запись в журнал
15:15-16:15	БИ-5	ФУ CEVIS
15:55-16:55	<b>БИ-4</b>	ФУ ВЕЛО -2
16:15-17:45	КЭ	ФУ ARED
16:15-17:45	<b>БИ-1</b>	ФУ БД-2 -3
16:15-16:30	<b>БИ-2</b>	Фотосъемка образца салата "Батавия" / <i>п/э 5178</i>
16:15-17:15	БИ-3	Время экипажа на адаптацию и ознакомление со станцией
16:15-16:45	БИ-5	BCAT - проверка установки оборудования
16:45-17:15	<b>БИ-2</b>	Подготовительные работы перед заменой датчиков дыма ДС-7А системы "Сигнал-ВМ". <i>Перег. со спец. / п/э 5202 ш.1</i>
16:45-17:15	БИ-5	BCAT - начало взятия проб
16:55-17:55	<b>БИ-4</b>	Укладка удаляемого оборуд. на ТКГ №422 (СО1) с занесением инф. в IMS / <i>п/э 5106, 5203</i>
17:15-17:45	<b>БИ-2</b>	Вечерняя подготовка к работе
17:15-18:15	БИ-3,БИ-5	Передача дел

17:45-18:45	<b>БИ-1</b>	ФУ ВЕЛО -3
17:45-18:55	<b>БИ-2</b>	ФУ ARED
17:50-17:55	КЭ	ТОСА - запись данных
17:55-18:15	<b>БИ-4</b>	Редактирование данных IMS / <a href="#">СУИ п.2.2.1,2.2.2,2.3 стр.2-2 по 2-4</a>
18:15-18:55	<b>БИ-4</b>	Вечерняя подготовка к работе
18:15-18:30	БИ-3	Приватная медицинская конференция
18:20-18:55	КЭ	Вечерняя подготовка к работе
18:25-18:55	БИ-5	Вечерняя подготовка к работе
18:30-18:45	БИ-3	Вечерняя подготовка к работе
18:45-18:55	<b>БИ-1</b>	Вечерняя подготовка к работе
18:55-19:20	.	Ежедневная конференция по планированию ( <i>S-band</i> )
19:20-19:30	.	Вечерняя подготовка к работе
19:30-21:25	КЭ,БИ-5	Операции перед сном
19:30-21:30	<b>БИ-1, БИ-2,БИ-4</b>	Операции перед сном
19:30-21:20	БИ-3	Операции перед сном
21:20-21:25	БИ-3	Чтение напоминания
21:25-21:30	КЭ,БИ-5	Чтение напоминания
21:25-21:30	БИ-3	Чтение напоминания об отборе проб слюны
21:30-06:00	.	Сон
<b>Task List</b>	<b>БИ-4</b>	Подготовка репортажей для сайта Роскосмоса / <a href="#">p/e 4323</a>
	<b>БИ-1,БИ-4</b>	ЭКОН-М. Наблюдение и фотосъемка
	<b>БИ-1,БИ-2</b>	Перенос грузов из ТК №712 с занесением информации в IMS / <a href="#">p/e 5166nu</a>

**Примечания:**

1. Открытие крышки иллюм. №9 - по желанию экипажа с **ДнаЗ** / [p/e 6057](#)
2. Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет
3. Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
4. Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф.24 или OSTPV
5. **Запрет на выполнение ФУ на T2: 22:00-22:30 (GMT)**

Конец р/г