

p/г 5551u Форма 24 на 07.05.2014

Тест Курс-П ФГБ (-У МИМ1) в кольце с Курс-А ТК №711 с предварит. прогревом.
Откл/вкл ВД-СУ и питания БИТС. Откл/вкл "Электрон". "Альбедро"

ВРЕМЯ	ЭКИПАЖ	РАБОТА / б/и или р/е
06:00-06:05	КЭ	Напоминание экипажу об ограничениях эксперимента Circadian Rhythms
06:00-06:10	БИ-1	Осмотр станции. Тестирование ПСС СМ / <i>PCY п.3.3 стр.3-2</i>
06:00-06:10	БИ-2	Осмотр станции. Перезагрузка Laptop RS1(2) / <i>БВС п.2.1.2 стр.2-3</i>
06:00-06:10	БИ-4	Осмотр станции. Перезагрузка RSS1,2 / <i>р/е 1009 ш.1</i>
06:00-06:10	БИ-5	Осмотр станции
06:00-06:05	БИ-3	REMINDER- чтение напоминания
06:05-06:20	БИ-3	HRF - отбор образцов и подготовка их к укладке в холодильник
06:05-06:10	КЭ	Самообследование на реакцию
06:10-06:40	КЭ,БИ-1 БИ-2,БИ-4 БИ-5	Утренний туалет
06:20-06:25	БИ-3	HRF- укладка образцов в MELFI
06:25-06:55	БИ-3	Утренний туалет
06:40-07:30	КЭ,БИ-1 БИ-2,БИ-4 БИ-5	Завтрак
06:55-07:30	БИ-3	Завтрак
07:30-07:40	БИ-5	GRAVI - установка камкордера
07:30-07:55	КЭ,БИ-1 БИ-2,БИ-3 БИ-4	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
07:40-08:40	БИ-5	GRAVI2 - увлажнение камеры в рамках эксперимента Culture
07:55-08:15	БИ-1,БИ-2 БИ-4	Подготовка к работе
07:55-08:00	БИ-3	PETRI - включение освещения
07:55-08:30	КЭ	CRHYT - демонтаж контрольно-измерительных приборов
08:00-08:30	БИ-3	Подготовка к работе
08:15-08:25	БИ-1	КОНЪЮГАЦИЯ. Включение термостата на +29 гр С / <i>р/е 5574</i>
08:15-08:25	БИ-2	ОБСТАНОВКА. Сброс информации по НА "Обстановка" из БСПН на лэптоп RSS1 (начало) / <i>р/е 5161</i>
08:15-08:25	БИ-4	Зарядка аккумуляторов камеры GoPro HERO3 - начало / <i>р/е 5570</i>
08:25-08:35	БИ-2	УРАГАН. Зарядка аккумуляторных батарей НА ФСС (начало) / <i>р/е 3620</i>
08:25-09:15	БИ-1	Снятие показаний дозиметров аппаратуры "Пилле" / <i>р/е 5564</i>
08:25-10:35	БИ-4	Укладка удаляемого оборудования в ТК №711 / <i>р/е 5526</i>
08:30-08:45	КЭ	CRHYT - сброс данных
08:30-08:45	БИ-3	VEGGIE - размещение оборудования
08:35-09:20	БИ-2	Монтаж и подключение переключателя #540Ю=WS2 АФУ ЕКТС. <i>Перег. со спец. / р/е 5563</i>
08:40-10:50	БИ-5	GRAVI2 - монтаж оборудования 2
08:45-08:55	БИ-3	VEGGIE - проведение тренировки

08:45-09:45	КЭ	ФУ CEVIS
08:55-10:25	БИ-3	ФУ ARED
09:15-09:25	БИ-1	Замена flash-card аппаратуры "Пилле" / p/е 5564
09:20-09:30	БИ-2	поУЗ. Подключение ТМ-разъемов переключателя #540Ю=WS2 АФУ ЕКТС. <i>Перег. со спец.</i> / p/е 5563
09:30-10:55	БИ-2	Прокладка и подключение кабелей АФУ ЕКТС (17КС.540Ю8254А-20, -50, -60). <i>Перег. со спец.</i> / p/е 5563
09:45-09:55	БИ-1	КОНЪЮГАЦИЯ. Извлечение "Рекомб-К" из термостата (+4 гр С) и уст. в термостат на +29гр С. <i>Перег. со спец.</i> / p/е 5574
09:45-10:05	КЭ	Конференция между руководителем полета SSIPC и экипажем МКС
09:55-10:10	БИ-1	Контроль установки датчиков ИП-1 / СКДС п.3.9 стр. 3-5
10:05-11:10	КЭ	Измерение сопротивления "Деформация Марангони 10" (MD10)
10:25-11:25	БИ-3	ФУ T2
10:35-10:50	БИ-1	КОНЪЮГАЦИЯ. Активация процесса, размещение в ТБУ-В на +29град. <i>Перег. со спец.</i> / p/е 5574
10:35-10:50	БИ-4	КОНЪЮГАЦИЯ. Фотографирование при активации. <i>Перег. со спец.</i> / p/е 5580
10:50-10:55	БИ-1	Подтверждение того, что видекамера NOD3 включена для обеспечения сброса на землю видеозаписи ФУ
10:50-12:20	БИ-4	ФУ БД-2 - 3
10:50-11:15	БИ-5	EMCS - установка контейнера
10:55-11:35	БИ-2	ИДЕНТИФИКАЦИЯ. Перезапись результатов измерений ИМУ-Ц на лэптоп / p/е 5186
10:55-12:05	БИ-1	ФУ ARED
11:10-11:25	КЭ	Приватная психологическая конференция
11:15-11:25	БИ-5	ТОСА - замена WWB
11:25-12:25	БИ-5	ФУ T2
11:25-13:25	КЭ,БИ-3	IFM - замена затвора
11:35-11:45	БИ-2	ОБСТАНОВКА. Сброс информации по НА "Обстановка" из БСПН на лэптоп RSS1 (окончание) / p/е 5161
11:45-13:15	БИ-2	ФУ ВЕЛО - 3
12:05-13:20	БИ-1	Оценка уровня физической тренированности (на бегущей дорожке). <i>Перег. со спец</i> / p/е 5572
12:20-12:30	БИ-4	Зарядка аккумуляторов камеры GoPro HERO3 - окончание / p/е 5570
12:25-12:50	БИ-5	WRM - начало перекачки конденсата
12:30-13:15	БИ-4	Проверка настроек и очистка флеш-карт камер GoPro HERO3 перед работой во время спуска ТК №711. Демонтаж в БО ТК №711 пластины крепления SM-GoPro-U08 для укладки на спуск. <i>Перег. со спец.</i> / p/е 5570
12:50-13:20	БИ-5	Подготовка для возвращения
13:15-14:10	БИ-2	УРАГАН. Наблюдения и фотосъемка с использованием НА ФСС / p/е 5575
13:15-13:30	БИ-4	Консультация по работе с камерой GoPro HERO3 и монтажу в СА ТК № 711. <i>Перег. со спец.</i> / p/е 5570

13:20-13:35	БИ-1	КОНЪЮГАЦИЯ. Завершение процесса активации, размещение в термостате (+29 гр. С). <i>Перег. со спец. / р/э 5574</i>
13:25-13:35	БИ-5	WRM - окончание перекачки конденсата
13:25-13:50	КЭ	BLR48 - начало измерений
13:30-14:30	БИ-3	Обед
13:35-14:35	БИ-1,БИ-4	Обед
13:35-14:35	БИ-5	Обед
13:50-14:50	КЭ	Обед
14:10-15:10	БИ-2	Обед
14:30-14:35	БИ-3	АРЕХ - извлечение образцов из GLACIER
14:35-16:15	БИ-4	Укладка удаляемого оборудования в ТК №711 / <i>р/э 5526</i>
14:35-14:40	БИ-1	Укладка камкодера на хранение
14:35-14:50	БИ-3	АРЕХ - замена образцов
14:50-15:05	БИ-5	BRIC - включение
14:50-14:55	БИ-3	АРЕХ - установка образцов в GLACIER
14:55-15:05	БИ-3	BRIC. Историческое документирование
14:55-15:05	КЭ	WRS - анализ проб воды
15:05-15:20	БИ-3	Голосовой ввод FE3
15:05-15:15	БИ-1	КОНЪЮГАЦИЯ. Извлечение из термостата (+29 гр С) и перенос в термостат (+4 гр С). <i>Перег. со спец. / р/э 5574</i>
15:05-15:20	КЭ	Приватная медицинская конференция
15:05-15:15	БИ-5	VEGGIE - проведение тренировки
15:10-15:50	БИ-2	ТО СОЖ / <i>СОЖ п.4.4 ш.1 стр.4-26</i>
15:20-15:40	БИ-1	КОНЪЮГАЦИЯ. Демонтаж термостата / <i>р/э 5574</i>
15:20-16:25	КЭ,БИ-3	IFM - замена затвора
15:35-15:50	БИ-5	Запись в журнал
15:40-16:10	БИ-1	Замена блока колонок очистки (БКО) СРВК-2М / <i>ПТО ВнукД СМ п.9.2.2 стр.9-3 + р/э 5576</i>
15:50-17:20	БИ-5	ФУ ARED
16:15-17:15	БИ-1	АЛЬБЕДО. Подготовка, съемка с использованием ФСС, заключительные операции / <i>р/э 5571</i>
16:15-16:25	БИ-4	Доклад об окончании укладки удаляемых грузов в ТК №711 / <i>р/э 5526</i>
16:25-17:25	БИ-4	Время на подготовку к возвращению на Землю
16:30-16:45	БИ-3	Приватная психологическая конференция
16:35-17:05	БИ-2	Вечерняя подготовка к работе
16:45-17:15	БИ-3	NANO - перемещение контейнеров и контроллеров стойки BioRack
16:50-17:20	КЭ	Подготовка для возвращения
17:05-18:05	БИ-2	Оценка уровня физической тренированности (на бегущей дорожке). <i>Перег. со спец. / р/э 5572</i>
17:15-17:35	БИ-1	Редактирование данных IMS / <i>СУИ п.2.2.1,2.2.2,2.3 стр.2-2 по 2-4</i>
17:15-17:20	БИ-3	BIORAK - установка контейнеров в Glacier
17:20-17:55	БИ-3,БИ-5	VEGGIE - установка и подключение оборудования
17:20-17:30	КЭ	CRHYT- извлечение и удаление старых батарей

17:25-18:05	БИ-4	Вечерняя подготовка к работе
17:30-19:00	КЭ	ФУ ARED
17:35-18:05	БИ-1	Вечерняя подготовка к работе
17:55-18:15	БИ-3	VEGGIE - проведение тренировки по работе с программным обеспечением
17:55-18:10	БИ-5	Приватная психологическая конференция
18:05-19:05	БИ-1,БИ-2	Видеозапись приветствий / p/э 5578
18:05-19:05	БИ-4	ФУ БД-2 - 3
18:10-18:20	БИ-5	BRIC - установка образцов в MELFI
18:15-18:35	БИ-3	VEG - проведение тренировки
18:20-19:05	БИ-5	Вечерняя подготовка к работе
18:35-18:50	БИ-3	Приватная медицинская конференция
18:50-19:05	БИ-3	Вечерняя подготовка к работе
19:00-19:05	КЭ	ТОСА - запись данных
19:05-19:30	.	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
19:30-21:30	БИ-1,БИ-2 БИ-4	Операции перед сном
19:30-19:35	БИ-5	PETRI - выключение освещения
19:30-21:25	КЭ,БИ-3	Операции перед сном
19:35-21:30	БИ-5	Операции перед сном
21:25-21:30	КЭ	Самообследование на реакцию
21:25-21:30	БИ-3	REMINDER- чтение напоминания
21:30-06:00	.	Сон
Task List	БИ-1,БИ-2 БИ-4	Подготовка репортажей для сайта Роскосмоса / p/э 4323
	БИ-4	ЭКОН-М. Наблюдение и фотосъемка
	БИ-1,БИ-2	УРАГАН. Наблюдение и фотосъемка / p/э 5565

Примечания:

1. Открытие крышки иллюм. №9 - по желанию экипажа с **ДнаЗ** / [p/э 6057](#)
2. Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет
3. Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
4. Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф24 или OSTPV

Конец p/г